

പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷ്ണ സിംഗായി യോജന (നീർത്തട ഘടകം) പദ്ധതി നടത്തിപ്പ്
സംബന്ധിച്ച് 4/7/2018-ന് ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണററ്റിൽ വച്ചു നടത്തിയ
അവലോകന യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്

ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണർ (i/c) ശ്രീ. വി.എസ്. സങ്കാഷ്കുമാരിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ
ഒരീലെ 10.30-ന് യോഗനടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. പി.എം.കെ.എസ്.ബേ. പദ്ധതി നടത്തിപ്പ്
വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനായി അടിയന്തിരമായി സ്ഥിക്കിയുംകണ്ണ
നടപടികളെന്നാക്കുന്നതാണ് അങ്ങേഹം വിശദീകരിയ്ക്കുകയുണ്ടായി.
കേന്ദ്രവാൺമെന്റിൽ നിന്നും ധമാസുയം ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതും ലഭ്യമാകുന്ന ഫണ്ട്
ഫലപ്രദമായി വിനിഡിയാഗിയുംകണ്ണതിന്റെയും ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും വിശദമായി
പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് അഡ്മിഷണൽ ഡവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ. വിജയകുമാർ,
എസ്.എൽ.എൻ.എ. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീ. അബ്ദുൾസലീം എന്നിവർ
സംസാരിച്ചു.

ഡ്രോ ലവൽ സാംബേഷനിന്റെ കമ്മറ്റി (എസ്.എൽ.എസ്.സി.) ഇതുവരെയും
കുടാത്തതിനാൽ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ എ.എ.പി.-യുടെ അംഗീകാരം
ലഭിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2018-19-ലെ ഒന്നാംത്രയും കേന്ദ്രവിഹിതം
ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.
കുടാതെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാംത്രയും കേന്ദ്രവിഹിതത്തിനായുള്ള
പ്രോജക്റ്റാസലിൽ 45.24 കോടി രൂപയുടെ ആക്ഷണ പ്ലാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ തുക
ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന് അപര്യാപ്തമാണെന്നും ആക്ഷണ പ്ലാൻ
പുതുക്കി നൽകുന്നതുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രഗ്രാമവികസന ഉന്നതാലയത്തിൽ നിന്നും
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്ഷണ പ്ലാൻ അടിയന്തിരമായി പുതുക്കി
എസ്.എൽ.എസ്.സി.-യുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ
സ്ഥിക്കിയുംകണ്ണതാണ്. ആക്ഷണപ്ലാൻ പുതുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ബാഡ് 3 മുതൽ 4
വരെയുള്ള പദ്ധതികളുടെ ഡി.പി.ആർ.-ൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

തുടർന്ന് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിലെ പുഞ്ചരാഗതി സംബന്ധിച്ച് താഴെപറയും
പ്രകാരം അവലോകനം നടത്തി.

1. തിരുവന്നപുരം

MIS updation-ൽ ജീലു വഴരെ പിനിലായതായി കാണുന്നു. MIS-ൽ Physical
Achievement-ൽ പുർണ്ണമായി Enter ചെയ്തിട്ടില്ല. തിരുവന്നപുരം ജീലുയിലെ

പി.എം.കെ.എസ്.വൈ.-ധന്യു.ധി.സി.-യുടെ MIS updation പുർത്തിയാക്കുന്നതിന് ചിരയിൻകീഴ് ഭൗംകിലെ PMKSY-DEO ലെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു. ബാച്ച് 2-ലെ പ്രോജക്ടുകൾ 11/7/2018-ന് ഉന്നായും ബാക്കി പ്രോജക്ടുകൾ 20.7.2018-ന് ഉന്നായും MIS updation പുർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. ബാച്ച് 2 പ്രോജക്ടിന്റെ completion report 12.7.2018-ന് SLNA യും സമർഷിയുക്കേണ്ടതാണ്. ബാച്ച് 4 പ്രോജക്ടിൽ ചെലവഴിയുകാതെ അവജ്ഞശിയുകുന്ന 3.44 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിയുകുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്ഥിരകരിയുക്കുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ ചുമതല വസ്തുപ്പം ഭൗംക് പത്രായത്തിലെ MGNREGS എന്നിനീയർക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്ഥിരകരിയുക്കുണ്ട്.

2. കൊല്ലം

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൃപ്തികരണാണ് അധികിനിസ്ഫൈറ്റീവ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. MIS updation ഏറിയപക്കും പുർണ്ണമാണെങ്കിലും Additional Area brought under Irrigation, Enter ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് അടിയന്തിരം ചെയ്യും. ബാച്ച് 2-ന്റെ completion report MIS Update-ആക്കി 12.7.2018-ന് എസ്.എൽ.എൻ.എ.-യും സമർഷിയുക്കുണ്ട്.

3. ആലപ്പുഴ

ജില്ലയിൽ ബാച്ച് 3-ൽ 13.39 ലക്ഷം രൂപയും ബാച്ച് 5-ൽ 9.15 ലക്ഷം രൂപയും ചിലവഴിയുകാതെ ശേഷിയുകുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികൾ 3 മാസത്തിനകം പുർത്തിയാക്കി തുക ചിലവഴിയുമെന്ന് ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെര്ട് ഉറപ്പുനൽകി. ജില്ലയിൽ MIS -ൽ Additional Area brought under Irrigation, Enter ചെയ്തിട്ടില്ല. MIS പുർത്തിയാകുണ്ട്.

4. പത്തനംതിട്ട

ജില്ലയിൽ ബാച്ച് 2 പ്രോജക്ടിൽ ചിലവഴിയുകാതെ ശേഷിയുകുന്ന 1.27 ലക്ഷം രൂപ എസ്.എൽ.എൻ.എ.-യിലെയും തിരിച്ചടയുക്കേണ്ടതാണ്. ബാക്കി പ്രോജക്ടുകളിൽ ചിലവഴിയുകാതെ ശേഷിയുകുന്ന തുക അടിയന്തിരം ചിലവഴിയുമെന്ന് ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെര്ട് ഉറപ്പ് നൽകി.

ജില്ലയിലെ MIS Entry തൃപ്തികരണാണ് അധികിനിസ്ഫൈറ്റീവ് ഓഫീസർ വിലയിരുത്തി. Physical Achievement ലെ Additional Area brought under Irrigation ഉൾപ്പെടുത്തി MIS Update ആക്കുണ്ട്.

5. ഇടുക്കി

ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നും report ലഭിയ്ക്കാത്തതിനാൽ റിവൈഴ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇടുക്കിയിലെ MIS Update ചെയ്യുന്നതിന് ഡല്ലോ.സി.ഡി.സി.-യിലെ ഡി.ഇ.ഒ. (9.7.2018-ന് മുമ്പായി) ടെരിട്ട് എസ്.എൽ.എൽ.എ.യിൽ ഹാജുരായി update ചെയ്യണമെന്തും പറ്റിയാണെന്നുമാണ്.

6. കോട്ടയം

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ബാച്ച് 2-ൽ പ്രോജക്ടിൽ ചിലവഴിയ്ക്കാതെ ശേഷിയ്ക്കുന്ന തുക എസ്.എൽ.എൽ.എ.-യിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കണം. MIS Update ആകുന്നതിന് എറ്റുമാനും ഭേദാക്കിയിലെ പി.എം.ജീ.എസ്.വേ., ഡി.ഇ.ഒ.-ട സേവനം 2 ആളു്ചരേതയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു.

7. എറണാകുളം

ജില്ലയിൽ ബാച്ച് 2 പ്രോജക്ടിൽ ചിലവഴിയ്ക്കാതെ ബാക്കിയായ തുക എസ്.എൽ.എൽ.എ.-യ്ക്ക് അടിയന്തിരൊയി തിരിച്ചടയ്ക്കണം. ഒറ്റ് പ്രോജക്ടിൽ ബാക്കിയുള്ള തുക അടിയന്തിരൊയി ചിലവഴിയ്ക്കണം. ജില്ലയിലെ MIS Entry തൃപ്തികരാണ്. Physical Achievement തെ Additional Area brought under Irrigation പറ്റിയാകണം.

8. തൃപ്തികരിക്കുന്നത്

ബാച്ച് 2 പ്രോജക്ടിൽ ചിലവഴിയ്ക്കാതെ ശേഷിച്ച തുക അടിയന്തിരൊയി എസ്. എൽ. എൽ. എ. -യിലെയും തിരിച്ചടയ്ക്കണം. ഒറ്റ് പ്രോജക്ടിൽ ബാക്കിയുള്ള തുക അടിയന്തിരൊയി ചിലവഴിയ്ക്കണം. MIS Update ആകണം. completion report 12.7.2018-ന് എസ്.എൽ.എൽ.എ.-യ്ക്ക് സമർപ്പിയ്ക്കണം.

9. പബ്ലക്കാട്

ബാച്ച് 1, 2 പ്രോജക്ടിലെ ചിലവഴിയ്ക്കാതെ ബാക്കിയുള്ള തുക എസ്.എൽ.എൽ.എ. -യ്ക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കണം. ബാച്ച് 3, 4 പബ്ലക്കാടിൽ ചിലവഴിയ്ക്കാതെ ബാക്കിയുള്ള തുക അടിയന്തിരൊയി പ്രവൃത്തികൾ പറ്റിയാണെന്നുമാണ്.

ചിലവഴിയ്ക്കണം. MIS തൃപ്തികരാണ്. Additional Area brought under Irrigation Update ചെർത്ത് MIS Update ആകണം.

10. മലഷ്ടറം

ബാച്ച് 2 പദ്ധതികളിൽ ചിലവഴിയ്ക്കാതെ ശേഷിച്ച തുക തിരിച്ചടയ്ക്കണം. ബാക്കി പദ്ധതികൾ അടിയന്തിരായി പുർത്തിയാകി ബാലൻസ് തുക ചിലവഴിയ്ക്കണം. Additional Area brought under Irrigation Update ചെയ്യണം.

11. കോഴിക്കോട്

ബാച്ച് 2 പദ്ധതിയിൽ ചിലവഴിയ്ക്കാതെ ശേഷിച്ച തുക തിരിച്ചടയ്ക്കണം. ഒറ്റു ബാച്ചുകളിൽ unspent balance കാണുന്നുണ്ടോ ആയത് ഉടൻ ചെലവ് ചെയ്യാനാക്കണമെന്നും നിർണ്ണയിച്ചും. MIS സമയബന്ധിതമായി Update ആകണം. Physical Achievement MIS- ലെ Update ആണും. അടിയന്തിരായി MIS Update ആകണം.

12. വയനാട്

ബാച്ച് 2 പദ്ധതികളിലെ ചിലവഴിയ്ക്കാതെ ശേഷിച്ച തുക SLNA.-യ്‌ക് തിരിച്ചടയ്ക്കണം. MIS Update ആകുകയും Completion Report Batch II ഫ്രോജൂകൾ 12.7.2018-ന് എസ്.എൽ.എൻ.എ.-യ്‌ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണ്ടതാണ്.

13. കണ്ണൂർ

ജില്ലയിൽ ബാച്ച് 2-ൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പദ്ധതികളിലെ ചിലവഴിയ്ക്കാതെ ബാക്കിലുള്ള തുക എസ്.എൽ.എൻ.എ.-യ്‌ക് തിരിച്ചടയ്ക്കണം. MIS ലെ എൻട്രികൾ 12.7.2018-ന് ഒന്നായി പുർത്തികരിയ്ക്കാനും Completion Report 12.7.2018-ന് എസ്.എൽ.എൻ.എ.-യ്‌ക് നൽകണം.

14. കാസർഗോഡ്

ജില്ലയിൽ ബാച്ച് 1 ഫ്രോജൂക്കിലെ ചിലവഴിയ്ക്കാതെ ബാക്കിയായ തുക എസ്.എൽ.എൻ.എ.-യിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കണം. ബാച്ച് 3, 4 പദ്ധതികളിലെ ബാലൻസ് തുകകൾ അടിയന്തിരായി പ്രവൃത്തികൾ പുർത്തീകരിച്ച് ചിലവഴിയ്ക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കണം. MIS Update ആകാനുണ്ട്. നിലവിൽ MIS Update നടത്തുന്നതിനായി കാരഡ്യുക ഷ്ടോക്കിലെ DEO എ സേവനം ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.

ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടി സീക്രിയ്ക്കുന്നതിന് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു.

അവലോകനത്തെ തുടർന്ന് പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സുഗമമായി ഉണ്ടാക്കുക പൊകുന്നതിന് ആവശ്യമായ Strategy രൂപീകരിയ്ക്കുന്നതിനായി വിശദമായ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചർച്ചയിൽ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പ്രസ്സ്‌പ്രൈമുൾ ഉണ്ടാക്കു വച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും അഭിപ്രാധാരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴേപറയുന്ന തീരുമാനങ്ങളെടുത്തു.

1. ആനുവദി ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പുതുക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന ഉന്നതാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഭ്യന്തരിച്ചുൾ്ള ഡയറക്ടറോട് ഡി.എൽ.എ.സി. വിജിച്ചു കുടുന്നതിന് പി.എ.ഒ.-മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനായി ആവശ്യപ്പെടണം.
2. പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർമാർ അതതു ജീല്ലകളിൽ ഡി.എൽ.എ.സി. കുടുന്നതിനായി ജീല്ലാ കള്ക്കര ബന്ധപ്പെടുകയും ഇക്കാര്യത്തിൽ സമയബന്ധിതമായി നടപടികൾ സീക്രിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുണ്ടതാണ്.
3. PMKSY-WDC-യുടുവെണ്ടി 2018-19-ലെ എ.എ.പി. 80 ഫോറ്മുല രൂപ അടക്കൽ തുകയായി തയ്യാറാക്കണം.
4. 2018-19-ലെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ revise ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി.എൽ.പി.-യിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്.
5. PMKSY-WDC-യും MGNREGA-യും തമിൽ മലപ്രദേശമായി converge ചെയ്യുന്നതിനായി ഇനിപറയുന്ന രീതി അവലംബിക്കുന്നതാണ്.
 - a. 2018-19-ലെ MGNREGA-യുടെ എ.എ.പി.-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പി.എ.ഒ.കെ.എസ്.വേ. വർക്കുകളുടെ വിവരം ശേഖരിക്കുക.
 - b. ഈ എ.എ.പി.-യിൽ ഉൾപ്പെട്ട പി.എ.ഒ.കെ.എസ്.വേ. പ്രവൃത്തികളുടെ ഇഷ്ടപ്പാഴ്വത്തെ സ്ഥിതി തുടങ്ങിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.
 - c. ബാച്ച് 2 പദ്ധതികളിൽ Watershed Project Area-ൽ MGNREGS-ൽ ഇനി ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ (പ്രവൃത്തികൾ ഡി.എൽ.പി.-യിൽ ഉൾപ്പെടുത്താണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.) ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി നടപ്പുവർഷത്തെ MGNREGS-യുടെ എ.എ.പി.-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് എ.ഡബ്ല്യൂ.എം.പി. ഒപ്പും ബി.ഡി.ഓ.-മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു.

- d. ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന പ്രവർത്തികൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ MGNREGS-യുടെ Labour Budget-ൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ MGNREGS-ന്റെ പുതുക്കിയ എ.എ.പി.-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.
- e. PMKSY-WDC-യും MGNREGS-മായിട്ടുള്ള convergence plan തയ്യാറാക്കണം. convergence വർക്കുകൾ രണ്ട് എസ്റ്റിഷ്ടീൽ തയ്യാറാക്കണം. (PMKSY Part + MGNREGS Part)
- f. PMKSY-പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ബി.ഡി.ഒ.-മാരുടെ അവലോകന ദയാഗം എസ്റ്റിഷ്ടീൽ മാസവും കമ്മീഷണററ്റിൽ വച്ചു നടത്തണം.
- g. PMKSY- നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭൂപാട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ PMKSY, AE-യുടെ സേവനം ലഭ്യമായാൽ ഭൂപാട്ടുകളിൽ MGNREGS-ന്റെ Engineer-ന് (Block AE) PMKSY-പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നതിന് ചുമതല നൽകുന്നതിനായി മിഷൻ ഡയറക്ടറോട് അനുമതി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പി.എം.കെ.എസ്.വൈ.-ൽ ജീലൂയിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ എക്സെപ്പിട്ടുമാരുടെ സേവനം MGNREGS-പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
6. 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം എസ്.എൽ.എസ്.സി.-യുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എ.എ.പി.-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളവ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.
7. ബാച്ച് 2 പദ്ധതികളിലെ liability- ഇല്ലാത്ത unspent balance SLNA-യുടെ തിരിച്ചുടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
8. ബാച്ച് 2 ഒപ്പാജൂക്കുകളുടെ MIS Update അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കി 12.7.2018-ന് എസ്.എൽ.എൻ.എ.-യുടെ completion report തരേണ്ടതാണ്.
9. ബാച്ച് 3, 4, 5, 6 ഒപ്പാജൂക്കുകളുടെ MIS Update 21.7.2018-നകം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

ദയാഗ നടപടികൾ വൈക്കിട്ട് 4.30-ന് അവസാനിച്ചു.

ജോയിന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് കമ്മീഷണർ

*ഡിംഗിനുമുകളിൽനിന്ന് (ജോയിന്റ്)
അധികാരിയിൽ ഡോക്യുമെന്റ് കമ്മീഷണർ*