

15.09.2015ൽ പി.യബ്ലീയു.ഡി, റെസ്റ്റ് ഹൗസ് കാക്കനാട് വൈച്ച് എസ്.എൽ.

എൻഎ നടത്തിയ എറണാകുളം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജീലുകളുടെ IWMP

- അവലോകന യോഗത്തിന്റെ ശിനിട്ട്

യോഗനടപടികൾ രാവിലെ 10.30 ന് ജ്ഞായിന്റെ ഡവലപ്മെന്റ് കമ്മിഷണർ ശ്രീ. കെ. ഷൗകത്തലിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ആരംഭിച്ചു. ജീലുകളിൽ നിന്നും പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർമാർ, പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ബി.ഡി.എൽ (TE), WDT അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ആച്ചുവായി ഐ.യബ്ലീ.എം.പി. പദ്ധതിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻ വിശദിക്കിച്ചു. പി.എം.കെ.എസ്. വൈ. പദ്ധതിയുടെ Watershed component ആയി ഐ.യബ്ലീ.എം.പി. പദ്ധതിയുടെ ഉട്ടം വന്നതായി അദ്ധ്യക്ഷൻ അറിയിച്ചു. എന്നിരിക്കിലും 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തിലുടെ തന്നെയായിരിക്കും നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും അറിയിച്ചു.

തുടർന്ന് താഴെപറയുന്ന വിവരങ്ങൾ അദ്ധ്യക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനസ്ഥരെ അറിയിച്ചു.

1. പി. എം. കെ. എസ്. വൈ. പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി പുതിയ Strategy രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
2. 2015-16 സാമ്പത്തികവർഷം പുതിയ പദ്ധതികൾ അനുവദിയ്ക്കുകയില്ല.
3. ഐ.യബ്ലീ.എം.പി. ബാച്ച് 1 ഉം, 2 ഉം പ്രോജക്ടുകൾ 2017 ഏഴ്ച് 31-നുമ്പും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
4. ഈ സാമ്പത്തികവർഷം ഒന്നാം ഗധുവായി കേന്ദ്രവിഹിതമിന്നത്തിൽ 20 കോടി രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന വിഹിതമിന്നത്തിൽ 20 കോടി രൂപ ഉടനെ തന്ന ലഭിയ്ക്കുന്നതാണ്. ഈ തുകയുടെ (40 കോടി) 90% ഡിസംബർിനു മുമ്പായി ചിലവാക്കേണ്ടതാണെന്നും ഇതിനായി പ്രേത്യൈ ആക്ഷൻ ഫോർമുലയും, രണ്ടാം ഗധുവിഹിതം വാങ്ങുന്നതിന് ഡിസംബർിൽ തന്ന തന്നെ Proposal നൽകേണ്ടതാണെന്നും അദ്ധ്യക്ഷൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി.

പി.എം.കെ.എസ്.വൈ.-ൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി District Irrigation Plan (DIP) തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി ജീലു തലത്തിൽ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ഡബ്ലൂ.സി.ഡി.സി. യിലെ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്‌പർട്ട് എന്നിവരും ഫ്ലോക്ക്‌തലത്തിൽ ബി.ഡി.എ എക്സ്‌പ്ലൻ ഓഫീസർമാർ, ഡബ്ലൂ.ഡി.എ. എന്നിവരുടെയും സേവനം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. DIP തയ്യാറാക്കുന്നതിന് SPSP, DPR-എന്നിവയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ പ്രയോജ്ഞനപ്പെടുത്താവുന്നതും ഇതിനുപുറത്തെ പീൽഡുല വിവരങ്ങൾം

അവശ്യാനുസരണം നടത്തണമെന്ന്. കേരളസർക്കാർ ഏ.ഡബ്ല്യൂ.എം.പി. പദ്ധതിയിൽ നടപിലാക്കി വരുന്ന പുതിയ PFMS, PMS, EDPR തുടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ് വൈററുകൾ ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്രകടനത്താണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

WDT-കളിലെ Data Entry Operator-മാരുടെ സേവനം ത്യപ്തികരായി ലഭിയ്ക്കാതെ സാഹചര്യത്തിൽ DEO-മാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഈ ജോലി പുറംകരാർ നൽകുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അഭ്യക്ഷൺ ഓർമ്മപ്രകടനത്തി. ഡിസംബർ 31 വരെയുള്ള DEO-മാരുടെ ജോലിയുടെ പുരോഗതി റിഷോർട്ട് ബി.ഡി.സ.-മാർ തയ്യാറാക്കി എസ്.എൽ.എൽ.എ.-യുടെ നൽകേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.

തുടർന്ന് ഇന്ന് തിരിച്ചുള്ള ജീല്ലാതലത്തിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്തു.

Agenda-1- Status of DPR

എൻഡോക്യൂളം ജീല്ല

- കൊതമംഗലം ബാച്ച് VI പ്രോജക്ടായ കൊതമംഗലം ബ്ലോക്കിന്റെ DPR സെപ്റ്റംബർ 30 നകം സമർപ്പിക്കണം.
- പാസ്വാട, പാരകടവ് ബ്ലോക്കുടെ DPR സോഫ്റ്റ് കോപി 20.09.2015 നകം എസ്.എൽ.എൻ.എയിൽ ലഭിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.

ഇടുക്കി ജീല്ല

- ഇളംബോം ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രോജക്ടിന്റെ മാത്രമാണ് DPR upload ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
- ബാച്ച് VI പ്രോജക്ട് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ പ്രോജക്ടുകളുടെയും DPR-ന്റെ soft copy BD0യുടെ authorisation ടുക്കുടി 19.09.2015 നകം എസ്.എൽ.എൻ.എയിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി.
- ബാച്ച് VI- നെടുകണം ബ്ലോക്കിന്റെ DPR 30.09.2015 നകം എസ്.എൽ.എൻ.എയിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന്.

കോട്ടയം ജീല്ല

- ഇരാറുപേട ബാച്ച് V DPR അംഗീകരിച്ചതായി ബി.ഡി.ഒ അറിയിച്ചു.
- ഇംഗ്ലം ബ്ലോക്കിന്റെ DPR ഒക്ടോബർ 31 നകം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.

Agenda-2 - EPA works

എറണാകുളം ജില്ല

- മുളന്തുരുത്തി, പാറക്കടവ്, പാന്ധാകുട പി.എഫ്.എക്ജിലെ EPA പ്രവൃത്തികൾ പുർത്തീകരിച്ചു. ഫണ്ട് ലഭിച്ചാലുടൻ expenditure ആകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ബി.ഡി.ഒമാർ അറിയിച്ചു.
- കോതമംഗലം മൈറ്റാക്കിലെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എപാ കളിൽ 2 എണ്ണം പുർത്തിയായി. EPA പ്രവൃത്തികൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂട്ടി പരിഞ്ഞായിക്കുന്നതിനും forest area യിൽ വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഒഴുവൻ തുകയും forest department കൈമാറുന്നതിനും അഭ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇതിനായി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറും ബി.ഡി.ഒയും ബന്ധപ്പെട്ട forest office സന്ദർഭിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കണം.

ഇടുക്കി ജില്ല

| ബ്ലോക്ക് | Total works | Completed | Ongoing | Remarks |
|-------------|-------------|---|---------|----------------------|
| ഇടുക്കി | - | - | - | |
| കട്ടിക്കി | - | 2 | - | |
| കട്ടിക്കി 1 | 7 | 4 | 1 | 14 lakh bill pending |
| അഴുത 1 | 15 | 12 | 3 | |
| അഴുത 2 | 12 | 8 | 4 | |
| അഴുത 3 | 11 | 8 | 3 | |
| അഴുത 4 | 16 | 12 | 4 | |
| കട്ടിക്കി 2 | 15 | 10 | 3 | 11 lakh bill pending |
| തൊടുപുഴ | 11 | 9 | 2 | 12 lakh bill pending |
| തെക്കുകണ്ണം | 14 | TS received. UG formed. Agreement not executed. | | |

കോട്ടയം ജില്ല

- ഇരാറ്റുപേട്ട 1, ഇരാറ്റുപേട്ട 2, ഉളവുർ, പള്ളം പി.എഫ്.എ കളിലെ EPA പുർത്തിയായി.
- ഇലത്ത് EPA തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ആകെയുള്ള 7 EPA വർക്കുകൾക്കും AS & TS വാങ്ങി എറിയേണ്ട് വച്ചില്ല. സെപ്റ്റംബർ 30 നകം എറിയേണ്ട് വയ്ക്കണമെന്ന് അഭ്യക്ഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

Agenda-3 - NRM works

എറണാകുളം ജില്ല

- വൈപ്പിൻ ബാച്ച് II പ്രോജക്ടായതിനാൽ ഇനി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതായ പ്രവൃത്തികളിൽ 15-16 വർഷത്തിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം AS/TS സെപ്റ്റംബർ 30

നുള്ളിൽ തീർക്കാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്നതിനാൽ അടിയന്തിരമായി നടപടികൾ കൈകൊള്ളണ്ടതാണ്. DPR-ൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴുവൻ പ്രവൃത്തികളുടെയും വിശദ വിവരങ്ങൾ WDT എണ്ണിനീയർമാരുടെ പകൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്.

- ഒഴുന്നുരുത്തി ആകെ 13 പ്രവൃത്തികൾ 64 ലക്ഷം രൂപ. അതിൽ 55 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിൽ pending ഉണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 30 നകം പരമാവധി പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നതിനുംവണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- പാറകടവ് 52 പ്രവൃത്തികളിൽ 11 എണ്ണത്തിന് TS ലഭിച്ചതായി ബി.ഡി.ഒ അറിയിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവയുടെയും TS അടിയന്തിരമായി വാങ്ങി വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

ഇടുക്കി ജില്ല

- ഇളംഡേശം 15-16 വർഷത്തെ 46 പ്രവൃത്തികളിൽ എല്ലാം TS ലഭിച്ചു. DPR പ്രകാരമുള്ള 135 പ്രവൃത്തികളിൽ 4 എണ്ണം പുർത്തിയായി. ബാക്കിയുള്ള 131 പ്രവൃത്തികളിൽ 46 എണ്ണത്തിന്റെ എറ്റിമെഴ്ജ്ഞ് സെപ്റ്റംബർ 30 നു മുൻപ് വെയ്ക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകി.
- ഇടുക്കി 13 പ്രവൃത്തികൾക്ക് TS ലഭിച്ചു.
- കട്ടപ 15-16 -117 പ്രവൃത്തികൾ

(WDT എണ്ണിനീയരുടെ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ റിഷോർട്ട് ഫൌ.എൽ.എൻ.എയിലേക്ക് അയക്കാണേണ്ട ബി.ഡി.ഒക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.)

- അഴുത 1 - 45 തുണ്ട് 20 എണ്ണം TS ലഭിച്ചു.
- അഴുത 2 - 64 തുണ്ട് 17 എണ്ണം TS ലഭിച്ചു.
- അഴുത 3 തുണ്ട് 18 എണ്ണം TS ലഭിച്ചു.
- അഴുത 4 - 32 തുണ്ട് 16 എണ്ണം TS ലഭിച്ചു.
- എല്ലാപ്രവൃത്തികൾക്കും സെപ്റ്റംബർ 30 നകം TS വാങ്ങി എറ്റിമെഴ്ജ്ഞ് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- തൊടുപുഴ 40 പ്രവൃത്തികൾക്ക് TS ലഭിച്ചു.

കോട്ടയം ജില്ല

- ഇരാറുപേട 192 പ്രവൃത്തികളിൽ 41 എണ്ണം പുർത്തിയായി. 27 എണ്ണം യുസർ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചു. 40 എണ്ണം പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള 83 പ്രവൃത്തികൾ അടുത്ത വർഷം പുർത്തിയാക്കുമെന്ന് ബി.ഡി.ഒ അറിയിച്ചു.

- ഉച്ചവാട്ട് 59 (പ്രവൃത്തികൾ 13 എണ്ണം TS ലഭിച്ചു.
 - പള്ളം 71 തും 11 എണ്ണം പ്രവർത്തിയായി. 7 എണ്ണത്തിനു TS ലഭിച്ചു.

Agenda-4 – Current Liability

ജീല്ലകളിൽ നിന്നും എസ്.എൽ.എൻ.എയിൽ നൽകിയ liability യിൽ ചാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരയുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. അതനുസരിച്ച് ബി.ഡി.ഒഹാർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ട്

କୋଟ୍ଟଯ。

| മൈറ്റോക്സ് | തുക (ലക്ഷം) |
|-------------|-------------|
| ഇരാറ്റുപട്ട | 22 |
| ഉചവുൾ | 13 |
| പാളിലം | 12 |
| ഇരാറ്റുപട്ട | 31 |
| കാലം | 6 |
| വി.ആർ.വി.എ | 1 |

എരണ്ടകുളം

| ബ്ലോക്ക് | തുക (ലക്ഷം) |
|---------------|-------------|
| വൈപ്പിൾ | 33 |
| ചുള്ളതുരുത്തി | 59 |
| പാറക്കടവ് | 9.5 |
| പാമ്പാക്കൂട് | 14 |
| കോതമംഗലം | 20 |
| ധി.ആർ.ധി.എ | 2.12 |

ഇടുക്കി

| മൈറ്റാക്ക് | തുക (ലക്ഷം) |
|-------------|-------------|
| ഇളംഗോൾ | 12 |
| ഇടുക്കി | 1.2 |
| കട്ടപ്പന | 18 |
| അഴുത 1 | 13 |
| അഴുത 2 | 20 |
| അഴുത 3 | 16 |
| അഴുത 4 | 9.6 |
| കട്ടപ്പന | 13.4 |
| തൊടുപുഴ | 24 |
| നെടുക്കണ്ണം | 2.5 |

റിഷോർട്ട് ഫ്രോജുള്ള് ഡയറക്റ്റർമാർ ഓന്നുകൂട്ടി പരിശോധിച്ചു് 2 ദിവസത്തിനകം എസ്.എൽ.എൻ.എയിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അഭ്യക്ഷണം നിർദ്ദേശിച്ചു്.

നവംബർ ഒന്നാം വരെ ആവശ്യമുള്ള ഫലങ്ങൾ റിഷോർട്ട് ചെയ്തതു് ഇപ്രകാരമാണ്.

കോട്ടയം

| ബ്ലോക്ക് | തുക (ലക്ഷം) |
|----------------|-------------|
| ഇരുരാറ്റുപേട്ട | 4.5 |
| ഉഴവുർ | 10 |
| പാളിലം | 15 |
| ഇരുരാറ്റുപേട്ട | 28 |
| ളാലം | 7 |

എറണാകുളം

| ബ്ലോക്ക് | തുക (ലക്ഷം) |
|---------------|-------------|
| വൈപ്പിൻ | 76 |
| ചുളന്തുരുത്തി | 33 |
| പാരക്കടവ് | 50 |
| പാന്ധാക്കൂട്ട | 19 |
| കോതമംഗലം | 12 |

ഇടുക്കി

| ബ്ലോക്ക് | തുക (ലക്ഷം) |
|-------------|-------------|
| ഇളംഡേരം | 14 |
| ഇടുക്കി | 31 |
| കട്ടപ്പന 1 | 17 |
| അഴുത 1 | 45 |
| അഴുത 2 | 37 |
| അഴുത 3 | 32 |
| അഴുത 4 | 17 |
| കട്ടപ്പന 2 | 31 |
| തൊടുപുഴ | 16 |
| കെടുക്കണ്ണം | 11 |

Liability യുടെയും anticipated expenditure എന്തെങ്കിലും 18.09.2015 നകം എസ്.എൽ.എൽ.എയിൽ ലഭിക്കണം.

Agenda- 5 -Strategic Plan

- Timeline കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് 16-17 വർഷങ്ങളാട്ട് പ്രോജക്റ്റ് പുർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികൾ ബി.ഡി.ഒച്ചർ സീക്രിറ്റേറിക്കണ്ടതാണ്.
- Plan എസ്.എൽ.എൽ.എയിൽ നിന്നും അയച്ചിട്ടുള്ള format-ൽ തയ്യാറാക്കി 20.09.2015 നകം എസ്.എൽ.എൽ.എയിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അഭ്യക്ഷൺ നിർദ്ദേശം നൽകി.
- നീർത്തട കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി തലത്തിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ target നൽകുന്നതിനും നിർദ്ദേശിച്ചു.

Agenda- 6 - PFMS

- എല്ലാ PIA കളും WCDC കളും PFMS-ൽ അടിയന്തിരമായി data entry നടത്തേണ്ടതാണ്.

Agenda- 7 -Software application

- DoLR site-ൽ പുതുതായി വന്നിരിക്കുന്ന software നേക്കുറിച്ച് അഭ്യക്ഷൺ വിശദീകരിച്ചു.
- അഭ്യക്ഷൺ നൽകിയ പൊതു നിർദ്ദേശം
- എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും TS വാങ്ങി എഗ്രിചെസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ 30 നകം വെയ്ക്കണംതാണ്.
- ബാച്ച് II പ്രോജക്റ്റുകൾ കൃത്യമായ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തികൾ തീർക്കേണ്ടതാണ്.
- ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് ഗ്രാഫിക്സന് കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ ബാച്ച് II പ്രോജക്റ്റുകളുടെ കൃത്യമായ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്.

- ബാച്ച് II പ്രോജക്ടുകൾക്കായി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർമാർ പ്രത്യേകം ദേശാനം വിളിച്ച് അവലോകനം നടത്തേണ്ടതാണ്.
- DPR പ്രവൃത്തികൾ പരിശോധിച്ച് പബ്ലിക് പ്രോഗ്രാമ്മിന് ദേശാജിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എറ്റവും പകരം പുതിയ പ്രവൃത്തികൾ ചേർക്കാവുന്നതാണ്.
- WDT അംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ഡിസംബർ ഓസ്റ്റത്തിനു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

ദേശാനം 4.30 pm ന് അവസാനിച്ചു.


 K. SHOUKATHALI
 Joint Development Commissioner &
 Administrative Officer
 SLNA - Kerala

