

11.03.2016 തോഡിയാക്കുളത്ത് നടത്തിയ ഏ.ഡബ്ല്യൂ.എം.പി. പദ്ധതിയുടെ
സംഖ്യാനത്വം അവലോകന യോഗത്തിന്റെ ചിനിട്ട്

യോഗം രാവിലെ 10.30 ന് ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷൻ ശ്രീ. എ. റീ. ജൈയിംസ്
അവർക്കുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആരംഭിച്ചു.

ഏ.ഡബ്ല്യൂ.എം.പി. ബാച്ച് I&II ലെ 26 ഫ്രോജുകൾ 2017 ഓർച്ച് 31 നകം
പുർത്തിയാക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും പ്രസ്തുത ഫ്രോജുകളിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി
ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒറ്റ സംഖ്യാനങ്ങൾ 2016 ഡിസംബർ 31 നകം
ഫ്രോജുകൾ പുർത്തിയാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ജീലുകളിലും,
പി.എ.എ.-കളിലുമായി കരാറിസ്മാനത്തിൽ 416 ജീവനക്കാരും നീർത്തട കമ്മറ്റി
സെക്രട്ടറിയാടക്കം ആകെ 916 ജീവനക്കാരും ഈ പദ്ധതിയുടെ നർവ്വഹണത്തിനായി
നിലവിലുണ്ടായിട്ടും 26 ഫ്രോജുക്കുകൾക്കായി കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തിൽ ചിലവായ തുക 2
കോടിയിൽത്താഴെ ചാതുമാണെന്നത് ഗവർണ്ണറായി വിക്ഷിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
പദ്ധതി നീർവ്വഹണത്തിൽ ജീലുംതാൽത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ ഉൾജീതചാക്കണമെന്നും എ.പി.സ.
(പി.ഒഎം.), എ.പി.സ. (ധബ്ദ്യു.ഡി) തുടങ്ങിയ ജീലുംതല ഉദ്യാഗമ്പരുടെ കാര്യക്ഷമമായ
പ്രവർത്തനം ഇകാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണെന്നും, അദ്ദേഹം നീർദ്ദേശിച്ചു. ഫ്രോജുക്ക്
ധയൻകടർമ്മാർ ഇകാര്യം പ്രത്യേകം ഉറപ്പുവരുത്തണ്ടാണെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം
കർണ്ണമായ അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

തുടർന്ന് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ സാമ്പത്തികപുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുകയും
നീർദ്ദേശങ്ങൾ നല്കുകയും ചെയ്തു.

ഒന്നും രണ്ടും ബാച്ചുകളുടെ പുരോഗതി

നം.	ജീലു	ബ്ലോക്ക്	ചിലവാക്കിയ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ബാക്കിയുള്ള തുക (ലക്ഷത്തിൽ)
1	കാസർഗോദ്	പരപ്പ I	87.48	30.00
		പരപ്പ II	183.60	12.50
		പരപ്പ III	259.41	11.30
2	കണ്ണൂർ	പയ്യന്നൂർ	171.59	
3	കൊച്ചിക്കാട്	തൃശ്ശൂർ	108.46	24.00
4	മലപ്പുറം	അരുൺകാട് I	202.43	7.00
		അരുൺകാട് II	121.38	5.10

നം.	ജീല്ല	മൈറ്റ്	ചിലവാക്കിയ തുക (ലക്ഷ്യത്തിൽ)	ബാക്കിയുള്ള തുക (ലക്ഷ്യത്തിൽ)
5	പാലക്കാട്	തൃതാല I	132.49	45.00
		തൃതാല II	146.91	6.00
		അലത്തുറ II	211.90	33.00
		പട്ടാമി I	199.60	17.50
		പട്ടാമി II	156.68	26.20
6	വയനാട്	കല്പറ്റ I	125.00	22.00
		കല്പറ്റ II	137.00	24.00
		കല്പറ്റ III	132.00	23.00
7	തൃശ്ശൂർ	കൊടകര	106.17	15.00
		വടക്കാഞ്ചേരി	134.85	6.00
8	ഇടുക്കി	ഇളംഡേണം	57.00	20.85
9	എറണാകുളം	വെപ്പിൻ	255.34	1.00
10	കോട്ടയം	ഇരാറ്റുപേട്ട	147.57	30.00
11	പത്തനംതിട്ട്	ടാനി	182.137	5.00
12	അലപ്പുഴ	ചന്ദകുളം	173.38	3.54
13	കൊല്ലം	ഇത്തികര	113.12	12.00
14	തിരുവനന്തപുരം	വാമപുരം	202.57	22.47

തീരുമാനങ്ങൾ

- കണ്ണൂർ ജീല്ലയിലെ ഒരു പ്രോജക്ട്രിലും കാര്യമായ പുരോഗതി ഇല്ലയെന്നും ജീല്ലാതലത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ മലപ്രദേശം എക്കാപനം ഉണ്ടാകുന്നില്ലായെന്നും കമ്മിഷണർ നിർക്കശിച്ചു. പദ്ധതി പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വനസ്പദചര്യത്തിൽ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറോട് വിശദീകരണം ചൊണ്ടിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.
- ഇടുക്കി ജീല്ലയിലും പുരോഗതി കുറവാണ്. അതിനാൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് കൂത്യമായ time line തയ്യാറാക്കി അതിൻ പ്രകാരം പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്നും നിർണ്ണയിച്ചു.
- ജീല്ലാ മരിഞ്ഞും പുനഃനിർമ്മാണം നിയുതിയിൽ പ്രോഫെഷണലുകൾക്കിൽ തയ്യാറാക്കിയത് എസ്.എൽ.എസ്.സി.-യുടെ അംഗീകാരത്തിനായി 20.3.16 ന്

മുൻപായി. എസ്.എൽ.എൻ.എ യിൽ ലഭ്യമാക്കണം. കുടാതെ ഡി.എ.പി.-യുടെ എല്ലാ പ്രടക്ഷേഖനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ റിഷോർട്ടും എസ്.എൽ.എസ്.സി.-യുടു സമർപ്പിക്കുവാൻ പ്രോജൂക്ക് ഡയറക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശം നൽകി.

4. ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഡി.എ.പി പുർത്തിയായിട്ടില്ലയെന്ന് പ്രോജൂക്ക് ഡയറക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. അത് അടിയന്തിരമായി പുർത്തിയാക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നല്കി.
5. MIS തോന്തരവായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലകളിൽ 5 വർഷത്തെ plan, achievement എന്നിവ UC അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും എസ്.എൽ.എൻ.എ യിൽ അയക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശം നല്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നും ഇതുവരെ റിഷോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് ഡയാഗ്രാഫിൽ അറിയിച്ചു. Plan, UC എന്നിവ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ജില്ലകൾ അടിയന്തിരമായി എസ്.എൽ.എൻ.എ തോന്തരപ്പെട്ട് MIS തോന്തരപ്പെട്ട് വരുത്തേണ്ടതാണ്. അതായും ജില്ലകളിലെ പ്രോജൂക്ക് ഡയറക്ടർമാർ MIS എൻട്രി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ MIS Data Unfreeze ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നും മാർച്ച് 25 നം എല്ലാ ഡാറ്റാ എൻട്രിയും പുർത്തിയാക്കേണ്ടതാണെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി.
6. പി.എഫ്.എം.എസ്. റിഷോർട്ട്, എം.പി.ആർ എന്നിവ തമിൽ ടൈപ്പിക ജില്ലകളിലും വ്യത്യാസം നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. പി.എഫ്.എം.എസ്. വരുത്തേണ്ട എൻട്രികൾ തമാസമായം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പി.എഫ്.എം.എസ്. എൻട്രിയിൽ പിന്നാക്കം നില്കുന്ന പി.എ.എ.-കളിലെ ഡാറ്റാ ഓഫററ്റർ, സെക്ഷൻ കൗൺസൽക്ക് എന്നിവരെ പ്രോജൂക്ക് ഡയറക്ടറുടെ അഭ്യക്ഷ്യതയിൽ വിളിച്ചുചേരിത് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നല്കേണ്ടതാണ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പി.എഫ്.എം.എസ്. എൻട്രി ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നു നിരീക്ഷിച്ചു. ആയത് 18.03.2016 നകം പുർത്തിയാക്കാൻ പ്രോജൂക്ക് ഡയറക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശം നൽകി.
7. Srishti & Drishti Software ഓഫീസിലെ ബന്ധപ്പെട്ട് 21, 22 തീയതികളിൽ SIRD യിൽ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
8. മറ്റൊരു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു പ്രവൃത്തികളുടെ ഫോട്ടോ ടുവൻ സെസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ കേരളം വളരെ പിരകിലാണെന്ന് ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു. ഇത് സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റം വരേണ്ടതാണെന്നും എല്ലാ പ്രോജൂക്കുകളിൽ നിന്നും പരാമാരി ഹീൽഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി.

9. നീർത്തട പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ Mahatma Gandhi NREGS ഉയ്യുള്ള സംശയാജന സാധ്യതകൾ പരമാവധി ഉറപ്പുവരുത്തി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്ദോഗസ്ഥരുടെ എക്കാപിത്പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകണം.

10. വിജ്ഞയഗാമകളും ചീകച്ച പ്രവൃത്തികളും നന്നായി ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് എസ്.എൽ.എൻ.എ.യുടെ അയച്ചു തഞ്ചേരണ്ടതാണ്.

11. CB Component തൊന്ത്രം തുക വക ചാറ്റി ചിലവഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന തുക മുഴുവൻ പരിശീലനങ്ങൾക്ക് ചിലവാക്കേണ്ടതാണ്. പരിശീലനങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടായും നീർത്തട നിവാസികൾക്ക് പ്രയോജന പ്രദാക്കുന്ന രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. നീർത്തട പ്രദേശത്തെ കർഷകരുടെ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരം പരിശീലനങ്ങൾ മുൻഗണന നല്കി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്.

12. പരിശീലനം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിന്റെ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മുൻഗണന നൽകുക.

13. LH-ലും PS&ME-യിലും വ്യക്തികൾക്കുള്ള ധനസഹായം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടം പാലിച്ചു. പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം നല്കാവുന്നതാണെന്ന് സി.ആർ.ഡി അറിയിച്ചു.

14. ഓരോ പ്രോജക്ടുകളിലും സമയബന്ധിതമായി പബ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിന് timeline തയ്യാറാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടുമാർ റിവ്യൂ നടത്തി നിന്നിറ്റും എസ്.എൽ.എൻ.എ. -യിൽ നൽകുകയും ചെയ്യാം.

15. കണ്ണുക്കി, ശൂടുക്കി, വയനാട്, കാസർഗോഡ് എന്നീ ജീലുകളിലെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടുമാർ പബ്ലിക്കേഷൻ നിർവ്വഹണത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

16. ബാച്ച് I & II പ്രോജക്ടുകൾ 2016 ഡിസംബർ 31 നകം പുർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന ആക്ഷണ്പ്പാൻ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർമാർക്കും ഗ്രാമവികസന കമ്മിഷണർ നിർദ്ദേശം നൽകി. കുടാതെ ജീലുയിലെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർമാർ, ടെക്നീക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് തുടങ്ങിയവർ ഒരു ടീം നിലയിൽ എക്കാപിത്തായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.

17. തൃതാല ബ്ലോക്കിൽ 90 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഇൻഡേഷൻ പബ്ലിക് പുതുതായി ഡി.പി.ആർ.എ ഉൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആയതിന്റെ feasibility യെ സംബന്ധിച്ച് പഠം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ

അനിയിച്ചു ടി പ്രവൃത്തി ജീലിയാതലത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടീപിനെ നിയോഗിച്ച്
feasibility study നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.

18. ആലത്തുറ ഭൂപാട്ടിൽ വനം വകുപ്പിന് കൊടുത്തുതീർക്കാനുള്ള തുക ഉടൻതന്നെ
കൊടുക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചു. കൈവശാവകാശ രേഖയുടെ അഭാവത്തിൽ പബ്ലിക്
നിർവ്വഹണം തടസ്സപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം
ജീലിയാതലത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്തിയശേഷം പബ്ലിക് പ്രവർത്തനം ചുങ്കാട്ടു
കൊണ്ടുപോകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.
19. തൃശ്ശൂർ ജീലിയിൽ പബ്ലിക് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ജീലിയാതല കോർഡിനേഷൻ കുടുതൽ
പലപ്രദാനക്കേതാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ പ്രത്യേകം
സ്റ്റേജിക്കണമെന്നും കമീഷണർ നിർദ്ദേശിച്ചു.
20. ജീലികളിലെ എ.പി.ഒ(ഡബ്ല്യൂ.ഡി)മാർ നിർബന്ധമായും പബ്ലിക് നിർവ്വഹണത്തിൽ
കുടുതൽ സജീവമായ പകുവപ്പേക്കണ്ടതും മീറ്റിംഗ് സന്ദർഭിച്ച് റിപ്പോർട്ട്
പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർമാർക്ക് നൽകേണ്ടതുമാണ്.
21. പി.എം.എ.-കളിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട നീർത്തട വികസന ടീം (WDT) അംഗങ്ങൾക്ക്
അവർ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നല്കേണ്ടതും
അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം അവരുടെ ഭാഗത്തു
നിന്നും
ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടായെന്ന് ഓരോ ചാസവും പരിശോധിക്കണ്ടതുമാണ്. പ്രോജക്ട്
നിർവ്വഹണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന കരാർ ജീവനക്കാരെ ജോലിയിൽ തുടരാൻ
അനുവദിക്കണ്ടതില്ലായെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.

ഡയാറം വൈകിട്ട് 5 ഉണിക് അവസാനിച്ചു

(ഒപ്പ്)

റാഖവികസന കമീഷണർ

അംഗീകാരത്താട്ട



അണിലുന്നു ഡബ്ല്യൂപ്പെര്മൻ കമീഷണർ