

യോഗനടപടികൾ എസ്.എൽ.എൻ.എ അധികാരിയിൽ ആരംഭിച്ചു. PMKSYപദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് ഇന്ത്യാനാസി തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. നിലവിൽ PMKSYപദ്ധതിയുടെ ലഭ്യമാകുന്ന കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിന്റെ തുക കുറവായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ IWMP പദ്ധതിയുടെ DPR തോളി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അനുവദനീയമായ എല്ലാ NRM പ്രവൃത്തികളും എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്-മായി സംയോജിപ്പിച്ച് നടപടിപ്പാക്കണം. ഇനിയും ആരംഭിയ്ക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസിന്റെ വാർഷിക കർഖ പദ്ധതിയിൽ നിർബന്ധമായും ഉൾപ്പെടുത്താൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്-ൽ ചെയ്യാവുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റ് PIA തയ്യാറാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

തുടർന്ന് അജൂണേയിലുൾപ്പെടുത്തിയ വിഷയങ്ങൾ താഴെ പറയും പ്രകാരം അവലോകനം ചെയ്തു.

MIS

MIS-ൽ 2015-16 വരെയുള്ള Financial achievementപുർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട Physical achievement പുർത്തിയായിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം അടിയന്തിരമായി പറിഹരിയ്ക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. Physical Achievement കൂട്ടുകൂടി MIS-ൽ എൻട്രി വരുത്തുവാൻ WDT അംഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും TE(Agri.) ജീല്ലാതലത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തനം ഏകോപിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇന്ത്യവർ 25 നകം ഈ പ്രവർത്തനംപുർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

Financial Progress

ബാച്ച് II പദ്ധതികളുടെ സാമ്പത്തിക പുഞ്ചാഗതി അവലോകനം ചെയ്തതിൽ താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതികൾ വളരെ പിന്നിലാണെന്നു വിലയിരുത്തി.

നം	ജീല്ല	പദ്ധതിയുടെ പേര്
1	കാസർഗോഡ്	പരപ്പ--1, പരപ്പ-4
2	കോഴിക്കാട്	തുണി
3	മലപ്പറം	അരീക്കാട് 2-അരീക്കാട്-3
4	പാലക്കാട്	തൃതാല, ആലത്തുർ
5	വയനാട്	കൽപറ്റ-3,സുത്താൻബന്ദത്തി
6	തൃശ്ശൂർ	കൊടക്കര,വടക്കാഞ്ചേരി

ബാച്ച് II പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി 2017 മാർച്ചിൽ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈത് ഒരു വർഷം കൂടി നീട്ടി ലഭിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ വളരെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടു പോകുന്നതിന് അനുവാദം ലഭിക്കുന്നതല്ല.

DPR

ബാച്ച് VI പ്രോജക്ടുകളിൽ ഇന്നുമുണ്ടാക്കി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത താഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതികൾ ജൂനുവാരി 31 നു മുമ്പായി DPR-സമർപ്പിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1. കാസർഗോഡ് -2
2. കൽപ്പറ്റ -4
3. വാമ്പുരം -2
4. കണ്ണതിക്കുളി
5. കൊട്ടാഞ്ചേരി
6. അടക്കാടി
7. കൊടുവള്ളി

കൂടാതെ താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ DPR ഏലയാളത്തിൽ തയ്യാറാക്കി 31.03.2017-ന് മുമ്പായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്കായി എസ്.എൽ.എയ്‌ക് സമർപ്പിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1. വാമ്പുരം-2
2. കണ്ണതിക്കുളി
3. ഇരാറ്റുപേട്ട
4. കട്ടപ്പന
5. അഴുത 1,4
6. നെടുക്കണ്ഠം
7. പാറകാടവ്
8. ഒക്കാതമംഗലം
9. ദേവഞ്ചര
10. വണ്ണുർ
11. കൊട്ടാഞ്ചേരി
12. കുമ്പമംഗലം
13. ഇരിക്കുർ - 2
14. ഇരിക്കുർ -2
15. കാസർഗോഡ് -1
16. കാസർഗോഡ് -2

Difference in MIS & MPR

പദ്ധതിച്ചീലവ് റിഫോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ MIS-ലും MPR-ലും വ്യത്യസ്ത വിവരങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ രേഖാപ്രകടനത്തിയിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ തിരുത്തി നൽകേണ്ടതാണ്.

നം	ജീലി	പദ്ധതി
1	കൊല്ലം	അഞ്ചൽ (MIS entry -തുടങ്ങേണ്ടതാണ്)
2	ആലപ്പുഴ	കണ്ണികുളി
3	പത്തനംതിട്ട	റാനി
4	ഇടുക്കി	ഇളംബേരം
5	കോട്ടയം	ഇരുരാറ്റുപേട്ട, ഇംബം
6	എറണാകുളം	പാറകടവ്
7	തൃശ്ശൂർ	കൊടക്കര, ചെർപ്പ്
8	മലപ്പുറം	എല്ലാ പ്രോജക്ടുകളും
9	പാലക്കാട്	തൃത്താല
10	വയനാട്	സുൽത്താൻ ബത്തുരി, കൽപ്പറ്റ
11	കോഴിക്കോട്	തുണാലി, ബാലുങ്ഗുരി
12	കണ്ണൂർ	പയ്യന്നൂർ, ഇരിട്ടി 1 & 2
13	കാസർഗോഡ്	പരപ്പ 1,2,3

Water Quality Testing

Water Quality Test - നൂളു കിട്ടുകൾ ബാച്ച് - III ഒത്തലുള്ള പ്രോജക്ടുകൾക്കു വേണ്ടിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് സംഘം സംബന്ധിതമായി പുർത്തിയാക്കി ഫൈബ്രോവർ 15 - ന് മുമ്പായി SLNA - യെ എൽപിയംക്കേണ്ടതാണ്. ഫീൽഡുതല പ്രവർത്തനങ്ങായി VHSC സ്കൂളിലെ MLT വിദ്യാർത്ഥികൾ, NSS Volunteers, Student Police, NCC തുടങ്ങിയവരുടെ സേവനം തെടാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി ജീലിതലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫലപ്രഥമായ എക്കോപനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവർത്തനം നിശ്ചിത സംയഹിക്കുള്ളിൽ പുർത്തിയാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ CCDU - തെ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട അർഹായ പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ കാര്യം പ്രത്യേകം ശാഖിക്കേണ്ടതാണ്.

PFMS

PFMS-ൽ Bank updation പുർത്തിയാക്കാത്ത കൊല്ലം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട്, കാസർഗോഡ് ജീലികൾ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതും പ്രസ്തുത ബാക്കുകളുടെ വിവരങ്ങൾ എസ്.എൽ.എൻ.എയ്ക്സ് റിഫോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

PMS

PMS -ൽ ഒരേപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കണക്കും വൈബർസെസ്റ്റിലെ കണക്കും വ്യത്യാസമുള്ളതായി കാണുന്നു. ഈത് അടിയന്തിരൊയി പരിഹരിയ്ക്കണം.

Bhuvan

ഭുവൻ സെസറ്റിൽ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട്, പാലക്കാട്ടില്ലകളാണ്. ഇത്തികര, വെട്ടികവല, റാനി, ഇരാറ്റുപെട്ട, അരീകോട്, തൃത്താല തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളിൽ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ പുഞ്ചാഗതിയുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

ജൂലുക്കാന്തി അഭിയാസം

ജൂലുക്കാന്തി അഭിയാസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിട്ടുള്ള ജൂലുറാമങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കുന്ന വാട്ടർസെക്യൂരിറ്റിപ്പാൻ ഇനിയും പുർത്തികരിച്ചിട്ടില്ല. ജീലൂതലവത്തിൽ ഇതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എക്കാപിപിയേക്കാണ് ചുമതല ഫ്രോജൂക്ക് ഡയറക്ടർക്കാണ്. വാട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി പ്ലാനുകൾ അടിയന്തിരൊയി പുർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. വാട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. വാട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനിലേയ്ക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗമരുടെ ഒരു ശീറ്റിൽ ജീലൂതലവത്തിൽ വിളിച്ചുചെരുക്കേണ്ടതാണ്.

Convergence with MGNREGS:

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയും നീർത്തട പദ്ധതിയും സംഭയാജ്ഞിപ്പിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ MGNREG മീഷൻിലെ ഫ്രോഗ്രാം ഓഫീസറും ജോയിൻ്റ് ഡാവലപ്‌മെന്റ് കമ്മീഷണറുമായ ശ്രീ.ബി.സജുത്ത് വിശദീകരിച്ചു. ഈതു സംബന്ധിച്ചു താഴെപറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി :-

- IWMP പദ്ധതിയുടെ DPR -ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും, എൻ.ആർ.ഇ.ജീ.എസ്-ൽ അനുവദിയവും യോഗ്യമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി എം.ജീ.എൻ.ആർ.ഇ.ജീ.എസ്-ൽ 2017-18 -ലെ വാർഷിക കർഖ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
- ഇതിനായി നിലവിലുള്ള ഡി.പി.ആർ.-കൾ പരിശോധിച്ച് പുർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ converge ചെയ്യാവുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടെത്താം.
- ഇതിനായി തന്നിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഒരേപ്പെടുത്തി പരിശോധിച്ച് കുറുച്ചുതാക്കി 16/1/2017 നകം SLNA -ക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ജീലൂതലവത്തിൽ JPC, PD, WCDC- ലെ Technical Expert, WDT അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഒരു ദയാഗം വിളിച്ചുകൂടുകയും കണ്ണിവർജ്ജനിപ്പിക്കേണ്ട സാധ്യതകൾ ജൂനുവാൻ 31-ന് ദുന്വായി വിലയിരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

- ചിറ്റുർ സ്നോക്കിലെ Mission waterconservation -ൽ ഫലപ്രദമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

PMKSY : Other Intervention

PMKSY : Other Intervention - ലെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിയ്ക്കുന്ന ഫലിനായി ദേശസാലൈക്യത ബാക്കിൽ പ്രത്യേക ബാക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങേണ്ടതും പ്രത്യേക കാഴ്ചവുകൾ, അക്കൗണ്ടിന് സിസ്റ്റം ഫീനിവ ഉപയോഗിയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇതിന്റെ ഭൗതിക/സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി റിഫോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതും 2017 ഫുപ്പിലിൽ ആയിരു് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. അനുവദിയ്ക്കുന്ന ഫലം ജൂലൈസം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എത്രം വിനിയോഗിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത ഫലിന്റെ SC/ST component ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗ അൾക്ക് പ്രയോളനപ്പെടുന്ന ഒവലയിലെ ജൂലൈസം പ്രവൃത്തികൾക്കായി വിനിയോഗിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

Audit Observations

- അധ്യാർഖസ് നൽകുന്ന തുകകൾ expenditure ആയി കാണിയ്ക്കുന്നു.
- Fixed assets അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെയും carry over ചെയ്യുന്നില്ല.
- ബാക് കൺഫിഡൻഷൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നില്ല.
- അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ സ്കൂളിക്കുന്നില്ല.
- ആയിരു് ചെയ്യുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നു.

ഒരു പരാമർശിച്ച വസ്തുതകളിൽ ജീലിക്കുതലത്തിൽ തുടർന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

വരൾച്ചാ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

വരൾച്ചാ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ട റിഫോർഡ് അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.


13 -ഓ പിഡ്മതി

WDT അംഗങ്ങൾ എല്ലാ പദ്ധതിയിലും നിലവിലുള്ള നീർത്തട ചാല്ലർ പ്ലാനുകൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതും അവ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാങ്കേതികസഹായം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

പൊതുവായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

- 1) ഒക്ട്ര ധനസഹായം പ്രതീക്ഷിച്ച നിലയിൽ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പുതുതായി NRM പ്രവൃത്തികൾ കരാർ വച്ച് ആരംഭിക്കുന്നത് താല്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഉല്പാദന സ്വന്നാധാരം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, ജീവനോപാധി, പരിശീലനം തുടങ്ങിയവയിൽ പുതിയ ബാധ്യതകൾ എറ്റുടുക്കേണ്ടതില്ല. നിലവിലുള്ള WDT അംഗങ്ങൾ പ്രത്യേക ചുമതലകൾ നേരും നിർവഹിക്കാനില്ലാതെ ക്ലോജൂക്കുളിൽ തുടരുന്നുവെങ്കിൽ അത് പരിശോധിച്ച് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന സ്ഥാപിനെ മാത്രം നിലനിർഭ്രതണം ചെയ്യാം.
- 2) എസ്.ആർ.എം. പ്രവൃത്തികൾ എം.ജീ.എൻ.ആർ.ഇ.എസ്-മാധി converge ചെയ്തു നടപ്പിലാക്കുക.
- 3) MIS- ലും MPR - ലും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ പാടുള്ളതല്ല.
- 4) ഭൂവൻബേസ്റ്റിൽ അപ്പേജലാഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോക്ലോറേഷൻ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തണം.
- 5) Periodicals കൃത്യായി സമർപ്പിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
- 6) MIS-Entry -യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിഴവുകൾ എസ്.എൽ.എൻ.എ-യുടെ റിഫോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- 7) ത്യത്താലു ഭൂപ്രകാരിൽ MIS-Entry -യിൽ ഉണ്ടായ വലിയ വ്യത്യാസം സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക റിഫോർഡ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
- 8) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ തലങ്ങളിലും നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ RTGS/Cheque ഭൂഖന (Cashless payment) നടത്തേണ്ടതാണ്.
- 9) സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ആധാരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

അക്കൗണ്ടപട്ടികൾ വൈകുന്നേരം 5.00 Pm ന് അവസാനിച്ചു.




BALACHANDRAN NAIR, P
Deputy Development Commissioner
Technical Expert (Livelihood)
Administrative Officer, SLNA
Commissionerate of Rural Development
Thiruvananthapuram-03

List of Participants

1. Pushpa.D, APO(WD), PAU, Thiruvananthapuram
2. Geetha.M, Clerk,PAU,Thiruvananthapuram
3. Ramanujan Thampi K.V,Technical Expert, WCDC, Kollam
4. Rashed Ali P.P,Technical Expert, WCDC ,Kannur
5. Usha Mani. R, Technical Expert, WCDC, Kozhikode
6. Archana Mohan,Technical Expert, WCDC, Ernakulam
7. Brinely Manuel,Technical Expert, WCDC, Pathanamthitta
8. Anitha. s, Technical Expert, WCDC, Palakkad
9. Girish Gopan, Technical Expert, WCDC, Malappuram
10. Bineesh ,Technical Expert, WCDC, Alappuzha
11. N.S. Raju , Technical Expert, WCDC, Kottayam
12. P. GopaKumar, Accountant,WCDC, Palakkad
13. Albert Chacko, Accountant, WCDC, Idukki
14. Jyothi Kumar, Accountant, WCDC, Thiruvananthapuram
15. T. Alexander, Accountant, WCDC, Pathanamthitta
16. Geroge Aloysisus , Accountant, WCDC, Kollam
17. Sheenamol, Accountant, WCDC, Alappuzha
18. A.S. Pramod, Accountant, WCDC, Thrissur
19. Sanal.M, Accountant, WCDC, Kozhikkod
20. Dinil. R, Accountant, SLNA
21. Sindhu.D, Accountant, SLNA
22. Vickey Varghese Venad, Accountant, WCDC, Kottayam
23. Joseph Appliyel ,AE, WDT, Kannur
24. Muhammad Nijad.P.V, AE, IWMP, Tuneri Block
25. Irfanul Haque. C.H, AE, WDT, Areecode Block
26. Sabin . S. Pradeep, AE, WDT, Parappa Block
27. Sreelekha. A, Data Entry Operator, Parappa Block
28. Lipitha. K.P, AE, WDT, Kalpetta Block
29. Santhini. P.V, AE,Kalpetta Block
30. Suhair.T.K, Social Mobilizer, Sulthan Bathery Block
31. Shan. V.S , Data Entry Operator, Kalpetta Block
32. Prince K. Thomas, Data Entry Operator, Idukki

33. Aravind. P.T, Agri. Expert, WCDC, Azhutha Block
34. Manju. B, Data Entry Operator, WCDC, Kottayam
35. Joby Sukumar, AE, Pallom Block
36. Thomas, AE, Thaliparamba Block
37. Amritha.C.S, AE, WDT, Vellangallur
38. Shiju Karunan, Data Entry Operator, WCDC, Ernakulam
39. Sainaba .K.N, AE, WDT, Mulamthuruthi
40. Priya Lekshmi, Data Entry Operator, PAU, Trivandrum
41. Neethu.N. Nair, AE, WDT, Chengannur
42. Binish. V.S, Data Entry Operator, Alappuzha