

GOI എറണാകുളത്തു വെച്ചു നടന്ന Southern States Regional Review- സ്റ്റേ

നടത്തിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ആലോച്ചിക്കുന്നതിന് 02/02/2015 തീ ബഹു. ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണറുടെ അഭ്യക്ഷതയിൽ എറണാകുളം പി.എ.യു. കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടത്തിയ ആലോചനാ യോഗത്തിന്റെയും, ടെക്നീക്കൽ എക്സ്പെർട്ടുമാരുടെ അവലോകന യോഗത്തിന്റെയും ശിനിക്സ്.

യോഗ നടപടികൾ 10.30 ന് ബഹു. ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണർ ശ്രീ. കെ. വി. മോഹൻകുമാർ അവർകളുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആരംഭിച്ചു.

ശ്രീറിങ്കിൻ്റെ ആദ്യപദ്ധതിൽ ജീലുകളിലെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ പുതോഗതി അധ്യക്ഷൻ വിലയിരുത്തുകയുണ്ടായി.

1. Quarterly Target അനുസരിച്ചുള്ള achievement ജീലുകളിൽ ഉണ്ടാകാത്തതിൽ കമ്മീഷണർ അത്യപൂർത്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഏ.ഡബ്ല്യൂ.എം.പി.യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ഉന്നതിയിലാണെന്നും കമ്മീഷണറുടെ സ്പെഷ്യൽ മോൺടേറിങ്സ് പ്രോജക്ടുകളിൽ പോലും ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയോ ആയതിന്റെ റിഷോർട്ടുകൾ എസ്.എൽ.എൻ.എയിലേക്സ് അയക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലയെന്ന് അംഗിപ്രായപ്പെട്ടു.
2. പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മണ്ഡ് വിലവഴിക്കുന്നതിലും ഒരു തന്നെ പുതോഗതിയില്ലാത്ത ചാവക്കുളം, ഇരാറ്റുപേട, ഇളംദേശം, തൃതാല, തുഞ്ചാലി, പരപ്പ 1 തുടങ്ങിയ പ്രോജക്ടുകളിൽ നിന്നും വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഇതിനെത്തുടർന്ന് താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു.

- 1) ബാച്ച് 2 പ്രോജക്ടായ ചാവക്കുളം ട്രസ്റ്റിൽ target 158 ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിലും വെറും 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ expenditure ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു. പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പുതോഗതി മോൺറീർ ചെയ്യണമെന്നും ആയതിന്റെ റിഷോർട്ട് എസ്.എൽ.എൻ.എയ്‌ക് സമർപ്പിക്കണമെന്നും കമ്മീഷണർ നിർദ്ദേശിച്ചു.
- 2) ഇരാറ്റുപേട, പ്രോജക്ട് പുതോഗതികുറവായതിനാൽ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ പ്രത്യേകം മോൺറീർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുതോഗതി ഓരോ രണ്ടാഴ്ച കൂടുതലേബാൾ എസ്.എൽ.എൻ.എയ്‌ക് റിഷോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.
- 3) പദ്ധതിയുടെ പുതോഗതിയിൽ എറുവും പിന്നിലാണ് ഇളംദേശം പ്രോജക്ടുന്നും പ്രധാനമുന്നതി നേരിട്ട് അവലോകനം നടത്തുന്ന ജീലുയായതിനാൽ ഇടുക്കി ജീലു ടെക്നീക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് പ്രത്യേകം മോൺറീർ നടത്തുകയും പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ചെയ്തു കൂടുതലും റിഷോർട്ട് എസ്.എൽ.എൻ.എയ്‌ക് നൽകണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.

- 4) തൃത്താല ഫ്രോജൂട്ടിൽ ഫ്രോജൂട്ട് ഡയറക്ടർ നേരിട്ട് മോൺറ്റർ നടത്തി ലഭ്യമായ പണികൾ പുർണ്ണമായ വിനിയോഗം സാധ്യമാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.
- 5) തുങ്ങണമി ഒപ്പാക്കിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇനിയും പുരോഗതിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഫ്രോജൂട്ട് fore closure ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതമാക്കുമെന്ന് കണ്ണിഷണർ അറിയിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഫ്രോജൂട്ട് ഡയറക്ടറും ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെൻസും പ്രത്യേക രേഖ പുലർത്തുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.
- 6) കാസർഗോഡ് ജീലിയിലെ പരശ 1 ഫ്രോജൂട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നുമാസമായി പുരോഗതിയൊന്നും ഇല്ല. ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകമായി മോൺറ്റർ ചെയ്യണമെന്ന്.

തുടർന്ന് തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ റീജിയണൽ റിവ്യൂ ശീറ്റിംഗ് എസാക്കുള്ളതു നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൗൺസിൽപ്പരവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾത്തെന്ന ആരംഭിക്കേണ്ടതാണെന്നും പീഠിയു വിസിറ്റിനായി ഉചിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുൻകൂറായി കണ്ടെത്തി അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.

ഉച്ചക്കുശേഷം നടത്തിയ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പോർട്ടുമാരുടെ

അവലോകനയോഗത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ

11.12.2014 തീ എസ്.എൽ.എൻ.എ നടത്തിയ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പോർട്ടുമാരുടെ അവലോകന യോഗത്തിൽ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആയത് ജീലുകളിൽ നടപാടിയതിന്റെ പുണ്യത്തി അവലോകനം ചെയ്യുകയുംശാഖായി.

1. തിരുവനന്തപുരം ഒഴികെ എല്ലാ ജീലുകളും കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡബ്ല്യൂ.ഡി.റ്റി. അംഗങ്ങളുടെ അവലോകനയോഗം നടത്തി.
2. എസ്.എൽ.എൻ.എയിൽപ്പര്യക്ക് അയയ്ക്കുന്ന കത്തുകൾ എല്ലാം ഇനി മുതൽ മെയിൽ കുടാതെ തപാൽ ഉംഗം കുട്ടി അയക്കണം.
3. വാർഷിക കർമ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പുണ്യത്തി ജീലു-ബ്ലോക്കുതല അവലോകന യോഗങ്ങളിലെ അഭ്യംഗ്യായിരിക്കണം.
4. ഡി.പി.ആർ. shape file അടിയന്തിരമായി എസ്.എൽ.എൻ.എ.ക് അയക്കണം.
5. ഡി.പി.ആർ.-കൾ അംഗീകാരത്തിനായി അയയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പ് 11.12.2013ലെ ത്രാഡ് വികസനക്ഷേഖണവുടെ സർക്കുലർ നമ്പർ 916/2013 പ്രകാരമുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തണമെന്നും ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് സഹിതം ഡി.പി.ആർ., എസ്.എൽ.എൻ.എയ്‌ക് അയച്ചുതന്നേണ്ടതുണ്ടാണ്.
6. ഡബ്ല്യൂ.ഡി.റ്റി അംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം അവലോകനം ചെയ്യുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നകിലും ഇതുവരെ ഒരു ജീലുയും റിഷോർട്ട് നൽകിയിട്ടില്ല. ആയത് അടിയന്തിരമായി നൽകുക.
7. മലപുറം ഒഴികെ മറ്റു ജീലുകൾ പ്രോഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ആയത് എത്രയും വേഗം എല്ലാ ജീലുകളിലും ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്.
8. പൊതുസ്കോട് ബ്ലോക്കിൽ മുന്നു മാസമായി പുണ്യത്തിയോന്നും ഇല്ലാത്തതിന്റെ വിശദീകരണം ബി.വി.ജയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
9. കോതമംഗലം ബ്ലോക്കിലെ ഡിസംബർ ഉസ്തത്തെ ചെലവ് 2000/- രൂപ ചാത്രജാണ്. ഇതുസംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം നല്കുകണ്ടതാണ്.
10. പാമ്പാക്കുട ബ്ലോക്കിലെ പുർത്തിയായ ഇ.പി.എ പ്രവർത്തനികളുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പോർട്ടുനോട് നിർദ്ദേശം നൽകി.
11. എ.ഡബ്ല്യൂ.എം.പി. പദ്ധതിയിലുടെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനികളുടെ ഫലമായി ഭൂഗർഭ ജൂലവിതാനത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ നിരാകരിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ നീർത്തടക്കിലും 3 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിലും കുടിക്കണമെന്നും റിഷോർട്ട് എസ്.എൽ.എൻ.എക് സമർപ്പിക്കുകയും ചേർക്കാം.



6
S. M. SAJITH
DIRECTOR
NATIONAL AGENCY OF IWRM & DRD
THIRUVANANTHAPURAM
LEVEL: STATE LEVEL
POSITION: DIRECTOR
DATE: 16/12/2013