

5/10/2016-ന് തെരക്കാട് വി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. റസ്സ് ഫൗസിൽ വച്ചു നടത്തിയ
ധബ്ല്യൂ.സി.ഡി.സി. ടെക്നിക്കൽ എക്സ്‌പർട്ടേഷൻ
അവലോകനയോഗത്തിന്റെ ശിനിട്ടേൺ

യോഗനടപടികൾ കൃത്യം 10 ഉണ്ടിക്കൊള്ളുന്നതിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അധികിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീ. പി. ബാലചന്ദ്രൻ നായരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആരംഭിച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് കാര്യക്ഷമമായി നടത്തുന്നതിന് സ്പീക്കരിയ്ക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. മണ്ണ്-ജലസംരക്ഷണം, മാലിന്യ സംസ്കരണം, ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യവേക്ഷണ എന്നിവയ്ക്ക് പുതുതായി അധികാരത്തിൽ വന്ന സർക്കാർ വളരെയെറെ മുൻഗണന നല്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ‘ഹരിത കേരളം’ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുവാൻ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീർത്തട പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ‘ഹരിത കേരളം’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുടുതൽ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുവാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

എ.ഡബ്ല്യൂ.എം.പി. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവധിക്കുകയും പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് പ്രശംസനീയമായ വിധത്തിൽത്തന്നെ പുഴുവാനി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനം ഗുണപരമായി കുടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ലഭ്യമായ പദ്ധതിതുക വിനിയോഗിക്കുക എന്നതിലുപരി നാം നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ നീർത്തട പ്രദേശത്തെ പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകക്കുടി വേണം. ഇതിന് സഹായകമാകുന്ന തരത്തിൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നീർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവയ്ക്കാൻ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്‌പർട്ടേഷൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചുവോട് അവലോകനം ആപീസർ ആവശ്യപ്പെടു. അതനുസരിച്ച് ടെക്നിക്കൽ എക്സ്‌പർട്ടേഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു അഭിപ്രായങ്ങളും നീർദ്ദേശങ്ങളും ചുവരെ ചേർക്കുന്നു.

1. ഉഹാത്മാഗാനി ഭദ്രീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുമായി ഹീൽഡ് തലത്തിൽ സംരേഖിക്കുന്ന ഉറപ്പാക്കണം.
2. മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുടുതൽ പ്രാധാന്യം നല്കി നടപ്പിലാക്കണം. നീർത്തട പ്രദേശത്തിന്റെ ഉയരം കുടിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യവർഷങ്ങളിൽ തന്നെ പുർത്തിയാക്കണം.
3. ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ജീയോടാഗ് ചെയ്യണം.

4. ഉല്പാദന മേഖലയിലും - ജീവഭനാപാധി പ്രവർത്തനങ്ങളിലും യമാർത്ഥത്തിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
5. കൂളം സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എറ്റുകുന്നേന്നും അതിലുടെ ഉണ്ടാകേണ്ട ഇലാസ്റ്റേചന സാക്രാം കുടി ഉപശുഖരുത്തി അധികമായ കാർഷിക ഉല്പാദന വർദ്ധനവിന് സഹായകമാകും വിധം നടപ്പിലാക്കണം.
6. ജൂനപ്രതിനിധികൾക്കും ഉദ്യാഗസ്ഥർക്കും ഒരുമിച്ചു പരിശീലനം നല്കുണം.
7. പ്രവൃത്തികൾ തീരുമാനിക്കുന്നേൻ്നും പ്രാദേശികമായ ആവശ്യകതയോടൊപ്പം ശാസ്ത്രീയചായ ഉന്നബന്ധങ്ങളും പരിശീലനം.
8. ഒരു നീർത്തട പ്രദേശത്തെ സമ്പ്രദായ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലും നീർത്തട പദ്ധതിയിലും പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടെത്തണം.
9. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ കുടുതൽ ജൂനപകാളിത്തം ഉപശുഖരുത്തണം. നീർത്തട കക്ഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം സജീവമാകാൻ നടപടി സ്ഥികരിക്കണം.
10. തൊടിനു പാർശ്വഭിന്നത്തിൽ കെടുന്നതുപോലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരാവധി ഒഴിവാക്കണം.
11. ഉഹാത്മാഗാനി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയും നീർത്തട പദ്ധതിയും സംഭയാജീപ്പിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഉണ്ടാക്കണം.
12. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ ഒമ്പാക്ക് പണ്ഡായത്തു സെക്രട്ടറിമാരുടെയും വി.ഇ.ഓ.എരുവെടയും പകാളിത്തം കുടുതൽ സജീവമാക്കണം.
13. പദ്ധതി പുരോഗതി വിലയിരുത്താനുള്ള Bench Mark Value ഉം Base Line Value ഉം ലഭ്യമാണ്.
14. മുകൾത്തുൽപ്പാടിൽ 80% വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ നാത്രേശ ഇടങ്ങളിലും താഴേത്തുൽപ്പാടിൽ 80% വർക്ക് ചെയ്യാവും എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കണം.
15. ജീല്ലാതലത്തിലുള്ള പുരോഗതി വിലയിരുത്തൽ കൈത്തോഡിക്കണം.
16. ജീല്ലാതലത്തിലെ ടെക്നീക്കൽ എക്സംപ്ലർട്ടിന്റെ ഒഴിവുകൾ എത്രയും ഫേറം നികത്തണം.

തുടർന്ന് എസ്.എ.ആർ.വി-യിലെ എൻ.ആർ.എം. മാക്കൽക്കി ശ്രീ. എബിൻ വർദ്ധീസ് നെറ്റ് പ്ലാനിംഗ് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. ജീ.എ.എസ്. ഉപയോഗിച്ച് നെറ്റ് പ്ലാനിംഗ് നടത്തുന്നതിന്റെ സാധ്യതകൾ വിശദീകരിച്ചു. ജീ.എ.എസ്.-ൽ ലഭ്യമായ ഡാറ്റയേക്കാൾ തന്നെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾവെണ്ടം ഉഭവെന ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ നെറ്റ് പ്ലാനിംഗ് കുറുചുറ്റാവുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

നീർത്തട പ്രദേശത്തെ സുകാര്യ ഭൂമിയിൽ അടക്കം ആവശ്യമായ പ്രക്രമിവിഭവ പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമഗ്രമായി ആസൃത്യം ചെയ്യണ്ടതാണെന്നും അതിനായി ഓരോ ഫ്ലാട്ടിലും ഹൈഡ്രോജൻ സർവ്വേ നടത്തി ആവശ്യകത നിർണ്ണയിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇതിനു സഹായകരമാകുന്ന വിധത്തിൽ നിലവിൽ ലഭ്യമായ സാറ്റലൈറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയെ പ്രയോജ്ഞനപ്പെടുത്തണ്ടാണ്. ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഷേർഷം പ്രവർത്തനങ്ങൾ എറ്റടുകുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ഒഹാത്മാഗാമി ഭേദഗോപി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി സംഭാഷണിക പ്രക്രമി വിഭാഗ പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എറ്റടുകുന്നതു സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കര്ദ്ദ് സചീപനങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ അവതരിപ്പിച്ചു.

ഒഹാത്മാഗാമി ഭേദഗോപി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുടെ 2017-18 വർഷത്തെക്കുള്ള ആക്ഷൻപ്ലാനും ലേബർ ബഡ്ജറ്റും തയ്യാറാകുന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചുകളിൽ സാഹചര്യത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീല്ലാ-ബ്ലോക്കുതലങ്ങളിൽ അടിയന്തിരമായി ചെയ്യണ്ടതാണെന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ നിർദ്ദേശിച്ചു:-

1. നിലവിൽ എ.ഡബ്ല്യൂ.എം.പി. പദ്ധതിയുടെ ഡി.പി.ആർ.-ൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടെ ഉന്നവണ്ണം പ്രകാരം പുർണ്ണമായും എറ്റടുകുവാൻ കഴിയുന്നതുമായ എല്ലാ എൻ.ആർ.എം. പ്രവൃത്തികളം എൻ.ആർ.ഇ.ജീ.എസ്.-ൽ വരും വർഷത്തെ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണ്ടതാണ്.
2. ഡി.പി.ആർ.-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗികമായ നിർവ്വഹണം എൻ.ആർ.ഇ.ജീ.എസ്.-ലെ അവിഭാഗം തൊഴിൽ ശേഷി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണകിൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളും വരും വർഷത്തെ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണ്ടതാണ്.
3. എ.ഡബ്ല്യൂ.എം.പി. പദ്ധതി നിലവിൽ ഇല്ലാത്ത ബ്ലോക്കുകളിൽ ജീല്ലാ ഇൻഡെഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള പ്രക്രമി വിഭാഗ പരിപാലന

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുടെ ഉന്നണംഡിപ്പോകാരം എറ്റവുകുവാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ എസ്.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.-സ്റ്റ് ആക്ഷൻപ്പാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.

4. ഇതുസംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം ഇതിനകം തന്നെ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. MGNREGS-സ്റ്റ് ലേബൽ ബഹ്യജ്ഞാനം ആക്ഷൻപ്പാനും തയ്യാറാക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആയത് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒപ്പാജുകു് ഡയറക്ടർമാരും ഭാഗ്യാക്ക് പണ്ണായത്തു് സെക്രട്ടറിമാരും ഉറപ്പുവരുത്തണം.

തുടർന്ന് അധികാരിയിൽ ഡവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ. കെ. എഷ്ടക്കാത്തലി പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ‘ഹരിതക്കരജം’ എന്ന പേരിൽ പുതിയ പദ്ധതിയും പുതിയക്കരജം രൂപം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിന്റെ ഒരുവ്യഘടകങ്ങളിലെബാന് നിർത്തട വികസനം ആയിരിയുകും ആദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പെ.ഡബ്ല്യൂ.എം.പി. പദ്ധതിയുടെ പരിശീലന പരിപാടികളിൽ MGNREGS ഉദ്യാഗസ്ഥരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും പറഞ്ഞു.

ഈതെ തുടർന്ന് അജൂണേയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ വിവ്യൂ ചെയ്തു.

1. ബാച്ച് 2 മുതലുള്ള പദ്ധതികളുടെ അവലോകനം

ബാച്ച് 2 പദ്ധതികൾ അവലോകനം ചെയ്തതിൽ താഴെപറയുന്ന ഒപ്പാജുകളാണ് കളിഞ്ഞ രണ്ടുംബകാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എറ്റവും കുറവ് പുണ്ണാത്തി കൈവരിച്ചത്.

1. പരപ്പ 1
2. പരപ്പ 3
3. ആലത്തുർ
4. കൽപ്പറ്റ 1
5. കൽപ്പറ്റ 2
6. കൽപ്പറ്റ 3
7. സുത്തിത്താൻ ബത്തേരി

ഈ ഒപ്പാജുകളുടെ നിർവ്വഹണം കാര്യക്ഷമമാക്കുവാൻ ജില്ലാ-ഭാഗ്യാക്ക് തലങ്ങളിൽ അടിയന്തിര ഇടപെടലുകൾ നടത്തുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

2. ആധിസ്ഥാനിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം, ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിൽ നിന്നും 2015-16 വർഷത്തെ ആധിസ്ഥാനിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇത് 3 ദിവസത്തിനും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ടാം ഗധു ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് ആധിസ്ഥാനിക്ക് രിഷ്ടേറ്റ് കേന്ദ്രസർക്കാരിനു സമർപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അധികിനിസ്ട്രീവും ഓഫീസർ ഓഫീസിലിലില്ല.

3. എം.എം.എസ്.

2015-16 വർഷത്തെ ആധിസ്ഥാനിക്കിയ എല്ലാ ജില്ലകളും എം.എം.എസ്. അപ്പേഡും ചെയ്യാമെന്നും 2016-17-ലെ എം.എം.എസ്. എൻടീകൾ അപ്പേഡും ആക്കാമെന്നും അധികിനിസ്ട്രീവും ഓഫീസർ നിർദ്ദേശിക്കും.

4. പി.എഫ്.എം.എസ്.

പി.എഫ്.എം.എസ്.-ൽ ഡാറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ എല്ലാ ജില്ലകളും അക്കാദമിക്ക പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നിലവിൽ പി.എഫ്.എം.എസ്.-ലെ ബാലൻസ് തുക 5 കോടി രൂപയിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കാണുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അധികിനിസ്ട്രീവും ഓഫീസർ അറിയിക്കും. കുടാതെ 20.22 കോടി രൂപയുടെ എക്സ്പെൻസീകൾ പി.എഫ്.എം.എസ്.-ൽ എൻടീ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും രണ്ടു മാസം ഒന്ന് ഇത് കൈവല്യം 2.94 കോടി രൂപമാത്രമായിരുന്നുണ്ടും അധികിനിസ്ട്രീവും ഓഫീസർ അറിയിക്കും. ജില്ലാ തലത്തിലും പി.എ.എ. തലത്തിലും ഇതിനായി പ്രവർത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രത്യേകമായി അക്കാദമിക്കുന്നതായും തുടർന്നും പി.എഫ്.എം.എസ്.-ൽ എൻടീകൾ സമയബന്ധിതമായി നടത്തണമെന്നും ഏ.എ. അറിയിക്കും.

DIP Status

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. Kasargod | - | Meeting of District Collector on 14 th for finalisation of DIP |
| 2. Kannur | - | Will be finalised by Oct. 2016. Submitted all details including geotagged data for the entire 5 years. |
| 3. Kozhikkode | - | Approved on 8 th of Sept. Submitted to PPM Cell |
| 4. Wayanad | - | Submitted all details to PAO |
| 5. Malappuram | - | Submitted to all details to PAO & draft DIPT prepare |
| 6. Palakkad | - | Approved on Sept. 23 rd , draft under preparation |
| 7. Thrissur | - | Draft DIP approved |
| 8. Ernakulam | - | 10.10.2016 expected date of approval of draft DIP. |
| 9. Alappuzha | - | Final consolidation in progress. |

10. Idukki - Consolidation in progress.
11. Pathanamthitta - Draft DIP approved on August 6
12. Kottayam - Submitted to PPM Cell
13. Kollam - Draft DIP finalised on 30.9.2016
14. Thiruvananthapuram - Preparation of DIP in progress.

ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അടിയന്തിരോധായി ഡി.പി.എഫ്.പി. (ഡബ്ല്യൂ.സി.) വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകി.

5. Price Software

എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി Price Software ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കസ്റ്റമേജേസണ്ട് നടത്തുന്നതിന് എൻ.പി.എസി.-യെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന റിഷോർട്ട് ഇനിയും സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ അത് അടിയന്തിരോധായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

6. PMKSY : Other Interventions

Physical Progress റിഷോർട്ടുകളിൽ ധാരാളം പിരക്കുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഡബ്ല്യൂ.സി.ഡി.സി.-യിലെ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്‌പെര്ട്ടുകൾ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒപ്പായാണ് റിഷോർട്ടുകൾ പിഴവുകളില്ലാതെ തയ്യാറാക്കി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

7. Utilizasation of SCP and TSP component

പദ്ധതികൾക്കായി അനുവദിയ്ക്കുന്ന ഫണ്ടിന്റെ 10 ശതമാനം എസ്.സി. മേഖലയിലും 1 ശതമാനം എസ്.റ്റി. മേഖലയിലും ചിലവഴിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഗുണനിഃ്വാക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ പി.പി.എഫ്.എ. തലത്തിൽ ശേഖരിച്ച് ജില്ലാതലത്തിൽ ഫ്രോഡീക്രിച്ച് എസ്.എൽ.എ.-യുടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

8. MPR

Physical Achievement റിഷോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി അധികാരിക്കാതായി പറയിയ ഒരു ഫോർമാറ്റുകൂടി തയ്യാറാക്കി നല്കുന്നതാണ്.

Physical Progress റിഷോർട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊതുവായ തെറ്റുകൾ താഴെപറയുന്നു :-

1. 'Other' എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിയ്ക്കുക.

2. നിർദ്ദിഷ്ട യുണിറ്റുകൾ മാറ്റുക
3. ടാർജ്ജ് കോളം ഒഴിച്ചിട്ടുക.
4. നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള Physical Achievement മാറ്റുക.
5. പ്രോഗ്രാസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിയ്ക്കുന്നുവാൻ മുകളിൽ പരഞ്ഞ പോരായ്കൾ ഇല്ലായെന്ന് ജില്ലാതലത്തിൽ പരിഞ്ഞായിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

9. Skill Training

Ministry of Skill Development 1.1.2016 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ മാർഗ്ഗ രേഖയാണ് Common Norms for Skill Development നീർത്തട പരിപാലന പരിപാടിക്കു കീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്കീൽസ് ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പ്രസ്തുത മാർഗ്ഗരേഖ ബാധകമാക്കുന്നതാണ്.

10. Uploading Photos in Bhuvan

പ്രവൃത്തികളുടെ ഫീൽഡ് ഫോട്ടോകൾ ദുവനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. താഴെപ്പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകളിൽ വളരെക്കൂടുതൽ ഫോട്ടോകൾ മാത്രമാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്:-

ജീഡി	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോകളുടെ എണ്ണം
കമ്പ്യൂട്ടർ	ഇരിക്കുർ	13
മലപ്പറമ്പ്	അരീകോട് 1	11
	അരീകോട് 2	5
	അരീകോട് 3	12
പാലക്കാട്	തൃതാല 1	11
	തൃതാല 2	0
	ആലത്തുർ	13
	ചിറ്റുർ	13
	തൃതാല 5	0
	അട്ടപാടി	17
തൃശ്ശൂർ	കൊടക്കര	3
	ചൊവ്വനുർ	18
	വേർപ്പ്	9
എറണാകുളം	പാറകടവ്	16
	കൊതമംഗലം	15
കൊട്ടയം	ഉച്ചവുർ	9
	പള്ളം	15
	ഇരാറുപട്ട	4
	കുലം	10

ആലപ്പുഴ	ചെങ്ങന്നൂർ	13
	ഭരണികാവ്	4
	കഞ്ഞികുളി	8
പത്തനംതിട്ട	റാമൻ	5
	മല്ലഷ്ഠി	14
	കോയിപുരം	11
കൊല്ലം	ഇത്തികര	10
	പത്തനാപുരം	12
	വെങ്കിവെല	18
	അഞ്ചൻ	6
തിരുവനന്തപുരം	വാമനപുരം	4


ഇതുസംബന്ധിച്ച് ജീലു/പി.എഫ്.എ. തലങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ച് കുടുതൽ ഫോംകാ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ കേൾക്കണം അണ്ടാണ്.

11. പൊതുവായ തീരുമാനങ്ങൾ

- Physical Progress Report മലയാളത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഫോർമാറ്റിൽ കുടി നൽകണം.
- ഡി.പി.ആരുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അവ comprehensive ആണന്നുറപ്പുവരുത്തണം.
- കെക്ഷാബർ 2 ദുർഘ്ഗ നടത്തപ്പെടുന്ന ‘സ്വച്ഛിംഗറ്റ് പബ്ലിക്’ പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടത്തി ഫോംകാ സഹിതം റിഫോർഡ് സമർപ്പിക്കണം.

ഡയാറന്റപട്ടികൾ കൃത്യം 5 ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും.

15.10.2016



അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ