

19-10-2019-ന് കോഴിക്കോട് കല്ലായ് റോഡിലുള്ള ഫോട്ടോ വുപ്പീസ് ഓഫിസ്സ്
റിയൽറ്റിൽ ചേർന്ന കോഴിക്കോട്,കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, മലപ്പറമ്പ്, പാലക്കാട്
എന്നില്ലെടുത്ത പി.എം.കെ.എസ്.വൈ (നീർത്തട ഘടകം) പദ്ധതിയുടെ ഉത്തരഭേദവല
അവലോകന യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ

പി.എം.കെ.എസ്.വൈ (നീർത്തട ഘടകം)-യുടെ ഉത്തരഭേദവല അവലോകനയോഗം 19-10-2019 തോറിലെ 10 ഉണ്ട് ഉത്തരിൽ കോഴിക്കോട് കല്ലായ് റോഡിലുള്ള ഫോട്ടോ വുപ്പീസിൽ വെച്ച് നടന്നു. കോഴിക്കോട് ഫ്രോജുക്ക് ഡയറക്ടർ ശ്രീ.സിജു അതാര്യൻ സ്വാത്തരണത്താട ആരംഭിച്ച യോഗത്തിൽ ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിന്റെ അബ്ദിഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ. സഞ്ചാരി കുമാർ അബ്ദുക്കഥ വഹിച്ചു. മുൻവർഷത്തെ നീക്കിയിരിപ്പു തുകയിൽ നിന്നും ഇതുവരെ 13 ജീലുകളിലും കുടി 8 കോടി രൂപസ്വീകരിക്കുന്നതു ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പ്രസ്തുത തുക മുഴുവനായും ചിലവഴിച്ചാൽ ഊതുവെച്ച മുഖ്യ വർഷത്തെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അനുവദിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് അബ്ദിഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ ഡോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു. പ്രാദേശിക കുടായ്ക്കായിലുടെയും ഇടപെടലുകളിലുടെയും പ്രകൃതി വിവരങ്ങളെ പരമാവധി പ്രയോളണപ്പെടുത്തി ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തനകളിലുടെ പദ്ധതി വിളയക്കൂടായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ബി.ഡി.ഒ ചാരും, എക്സ്പ്രസ്‌ഷൻ ഓഫീസർമാരും, ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പ്രസ്റ്റുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് എൻഡ്രൂനിക്കർമാർ എന്നിവർ സജീവമായ കുടായ്ക്കായാട പ്രവർത്തനിച്ച് പദ്ധതി പുരുത്തീകരിക്കുന്നതിന് അതിവെള്ളൂറുക്കാർ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശത്ത് മുളകൊണ്ടുള്ള സംഘടിതപ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണെന്നാറിയിച്ചു. എല്ലാ ഇനവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി നീർത്തട പ്രദേശത്ത് നല്ല നീതിയിൽ പ്രചാരണം നടത്തിയാൽ ഊതുവെച്ച മലപ്രദോധ നീതിയിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നും അബ്ദിഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ ഡോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയിൽ തുക ചെലവഴിക്കുന്ന തൊടോപം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈബ്ലൈസ്റ്റുകളിൽ ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ധമാവിധി നടത്തുന്നില്ലെന്നും ആയത് ചെയ്യാതെ പക്ഷം ചാസാന്ത്ര സ്റ്റോർ മെന്റിൽ കാണുന്ന ചെലവ് കേന്ദ്രം അംഗീകാരിക്കില്ലെന്നും ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പ്രസ് ഫ്രീം അഡ്വോക്യൂറ്റുമാർ തന്നെ എം.എഫ്.എസ്, പി.എഫ്.എഫ്.എസ് എന്നീ സെസറുകളിൽ അപേഖ്യങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും പുരുത്തീകരിച്ച ഒരൊ പ്രവർത്തനിയുടെയും ഫോട്ടോകൾ ദേവന്തിൽ അപ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അതാൽ ചാർജ്ജും ഓഫീസർമാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. പദ്ധതിയിൽ ഉചിതമായ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് അത്യാവശ്യമാണ്. ആയതിനാൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ആട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തടസ്സങ്ങളിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തി എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധപ്പെടുത്താനി മുന്നോട്ടേ പോകണമെന്നും എസ്.എൽ.എ.യിലെ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പ്രസ് ഫ്രീം അഡ്വോക്യൂറ്റുമാർ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇയറ്റീ ഡോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു.

തുകർന്ന് ഓരോ വാട്ടർഷല്ലും സെക്രട്ടറിമാർ അതാൽ നീർത്തടത്തിൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദമായി ഡോഗത്തിൽ അവത്തിപ്പിക്കണമെന്ന് അബ്ദിഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ ഡോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു. അവരുടെ അവരുടെയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡോഗത്തിൽ വിശദിക്കിച്ചു.

1. കാസർഗോഡ്

കാരട്ടുക

കാര്യക്രമ ഭാവുക്കിൽ അറിച്ചേപ്പും നീർത്തട പ്രവർത്തിയിൽ കുറച്ചുക്കുട്ടി പ്രവർത്തികൾ പുർത്തിയാക്കാൻ ഉള്ളതായും അക്കിലിറ്റഡ് എൻജീനിയർ ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു പ്രശ്നമെന്നും പുതിയ അക്കിലിറ്റഡ് എൻജീനിയർ ചാർജ്ജൽസ് എടുത്തിട്ടെന്നുള്ളവെന്നും വി.ഇ.എ അറിയിച്ചു. തോടിന്റെ പാർശ്വ ദിതി സംരക്ഷണം ആണ് ഈ പുർത്തിയാക്കാനുള്ളത് ഉടൻ എസ്റ്റിച്ചേർഡ് തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തി പുർത്തിയാക്കുമ്പോൾ നാറിയിച്ചുവാവട്ടക്കം നീർത്തടം പാർശ്വഭിന്നതി സംരക്ഷണം ആണ് പുർത്തിയാക്കാനുള്ളത് മഴയുടെ പ്രശ്നമുള്ളതിനാൽ പ്രവർത്തി നീർത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളതായും കർഷകർക്ക് ഉപയോഗ പ്രദായ തോടാണെന്നും വി.ഇ.എ അറിയിച്ചു. വി.ഇ.എ ചാർ അവരുടെ ഘണ്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി അവ തരണം നടത്തി. സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ണാടി ചെയ്യേണ്ടും അക്കിലിറ്റഡ് എൻജീനിയർ അറിയിച്ചു. 5 പ്രവർത്തികളാണ് പുർത്തിയാക്കാൻ ഉള്ളത് അവ ധിസംബിൽ പുർത്തിയാക്കുമെന്നും ബി.ഡി.എ അറിയിച്ചു. ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ 23 ലക്ഷത്തിന്റെ ചിലവ് എം.എ.എസിൽ അപ് ലോഡ് ചെയ്യുമെന്നും ഭൂവനിൽ 96 ഫോട്ടോ ചാത്രമാണ് അപ് ലോഡ് ചെയ്തത് എറ്റവും കുറഞ്ഞത് 300 ഫോട്ടോ എക്കിലും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമെന്നും അധികിപ്പണി ഡൈവലപ്പ്‌ചേർഡ് ക്ലൗഡിൽ അറിയിച്ചു. ജില്ല ഡിസ്ട്രിക്ട് ബാംബു പദ്ധതി നല്ല നിലവാരത്തിൽ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും, രാജ്യം എന്നിവ കുടുതലായി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലുടെ മുദ്ദൊട്ടു പോകണമെന്ന് അധികിപ്പണി ഡൈവലപ്പ്‌ചേർഡ് ക്ലൌഡിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു.

2. കണ്ണുക്കുർ

ഇൻഡി

ഇൻഡി ഭാവുക്കിൽ അകാദി നീർത്തട പ്രവർത്തിയിൽ 6 പ്രവർത്തിയുള്ളതിൽ 2 പ്രവർത്തി സാങ്കേതികാനുഭവിക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ കുരച്ചെല്ലാം പ്രജയം ബാധിച്ചു സ്ഥലമാണ്. കുളം നവീകരണം, കുളം നിർഖാണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ഉള്ളത് അവ ഒരു കാരണം നീർത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളതായി വി.ഇ.എ അറിയിച്ചു. ബാച്ച് ഒ ലൈ പ്രവർത്തികളായ കുളം നിർഖാണ തതിന് 12 ലക്ഷവും, കുളം നവീകരണത്തിന് 10 ലക്ഷവും ആകെ 22 ലക്ഷം പ്രവർത്തിയും ആവശ്യമായിക്കുള്ളതായും വി.ഇ.എ അറിയിച്ചു. അയുർക്കുന്ന് നീർത്തട പ്രവർത്തിയിൽ കുളവും, ചതിൽ കെടലുംബാനുള്ളത്. പ്രേയവും, ഉരുൾപ്പാടലുകളും നടന്ന പ്രഭാഷാധനത്തിനാൽ ദുരന്ത നിവാരണ ക്രമീറ്റിയുടെ അനുവദം നൽകിയതായും വി.ഇ.എ അറിയിക്കുന്നും കുടാതെ ഒരു, ഒരു എന്നിവ നടപ്പിൽനിന്ന് അനുഭവി നൽകിയതായും വി.ഇ.എ അറിയിച്ചു. ഘണ്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി വിജ്ഞാജ്ഞ എക്സ്പ്രസ് ഓഫീസർമാർ വിശേഷിക്കിച്ചു. ധിസംബിൽ 31- നകം എല്ലാ പ്രവർത്തിയും പുർത്തിയാക്കാനെന്ന് അധികിപ്പണി ഡൈവലപ്പ്‌ചേർഡ് ക്ലൌഡിൽ അറിയിച്ചു.

ഇൻകുർ

ഇൻകുർ ഭാവുക്കിൽ ചാത്രചൂഢി നീർത്തട പ്രഭാഷംത് 9 പ്രവർത്തികളുണ്ട്. അവ സാങ്കേതികാനുഭവിക്കുന്ന കാരിയും കാരിയിലും 14 പ്രവർത്തി ഒഴിവാക്കിയതായും അക്കിലിറ്റഡ് എൻജീനിയർ അറിയിച്ചു. തോടിന്റെ പാർശ്വഭിന്നതി സംരക്ഷണം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാനുള്ളതായും എന്നാൽ തൊട്ട് മുൻപുള്ള അക്കിലിറ്റഡ് എൻജീനിയറും, അസിറ്റുന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജീനിയറും പാർശ്വഭിന്നതി സംരക്ഷണത്തിന് പ്രഭാഷം പ്രായോഗികമല്ല എന്നു പരിശീലനത്തിനാൽ പ്രവർത്തി നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും എക്സ്പ്രസ് ഓഫീസർമാർ അറിയിച്ചു. പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റുടക്കുകുഴവാർ പൊതുജീവാജികൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദായ പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റുടക്കുക്കാനെന്നും അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയും ഉപയോഗപ്രദായി ചെയ്യുന്നതെന്നും ടെക്നിക്കൽ

എക്സ്‌പോർട്ട് ശൈമതി. ഇയസ്രീ അറിയിച്ചു. ഫണ്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വില്ലേജ് എക്സ്പൂർഷൻ ഓഫീസർമാർ വിശദമാക്കി.

ഇരിട്ടി ബ്ലോക്കിന് അധിക തുകയായി 155.39 ലക്ഷം രൂപയും ഇരിട്ടി ബ്ലോക്കിന് 187.72 രൂപയും അധികമായി ആവശ്യമാണ്. പ്രവർത്തിയുടെ നടത്തിപ്പിന് അടയിരുത്തിരുത്തായി 20 ലക്ഷം ഉടനെ നൽകുമെന്ന് അധികം ധാരാളം മാറ്റം ആവിഷ്ണവൻ ഡാലിഷേഴ്സ് കമ്പനിയിൽ അറിയിച്ചു. ഫണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലാംആയതിനാൽ പ്രവർത്തികൾ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് പുർണ്ണിയാക്കാനും എ.എ.എസും, പി.എഫ്.എം.എസും 25-ാം തീയതിയ്ക്കും അപ്പേഡു് ചെയ്യാനും അധികം ധാരാളം മാറ്റം മാറ്റശേരുക്കും.

3. ഉല്പത്തി

വണ്ടുർ

വണ്ടുർ ബ്ലോക്കിൽ ഫോട്ടോ ചുഡുവനായും എടുത്തിട്ടുള്ളതായും എന്നാൽ അത് അപേക്ഷാവായ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലാനും അക്രിയിറ്റുവായ് എൻജീനിയർ അറിയിച്ചു. സോഫ്റ്റ് വെയറിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാമെന്നും അത് ഉടനെ പരിഹരിക്കാമെന്നും അധികം ധാരാളം മാറ്റം മാറ്റശേരുക്കും കമ്പനിയിൽ അറിയിച്ചു. ഓരോ വി.ഇ.ഒ ചാരും ആവരുടെ നീർത്തട പ്രവർത്തികളും ഫണ്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും വളരെ വിശദമായി അവതരിപ്പിച്ചു.

കുറീഷ്യം

ബ്ലോക്കിൽ 2012, 2013 വർഷങ്ങളിലെ ഫണ്ടില്ലാത്തതിനാൽ നിർത്തിവെച്ച പ്രവർത്തികളാണ് പുനരാനുഭ്രംഖിക്കുന്നത്. പുർണ്ണിയാക്കാൻ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി ചാർജ്ജു് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. ഫോർട്ടികൾച്ചർ പ്രവർത്തികളായ തെക്കൻ നടപ്പാർത്തൽ എം.ജീ.എൻ.ആർ.ജീ.എസുമായി സംഭാജിപ്പിച്ചു നടത്തുമെന്ന് എക്സ്പൂർഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. ഓരോ വി.ഇ.ഒ ചാരും ആവരുടെ നീർത്തട പ്രവർത്തികളും ഫണ്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും വളരെ വിശദമായി അവതരിപ്പിച്ചു.

വേദികൾ

വേദികൾ ബ്ലോക്കിൽ ഒരുക്കാലമായതിനാൽ വെള്ളം കേരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ആയതിനാൽ ഒരു കുറയുന്ന പ്രവർത്തികൾ പുനരാനുഭ്രംഖിക്കാമെന്ന് പാടശേഖര സമിതി പരിശീലനായി അക്രിയിറ്റുവായ് എൻജീനിയർ അറിയിച്ചു. ബി.വി.ഐ.എം.കുറഞ്ഞു പകരം പ്രതിനിധിയായി വന്ന ജോ.ബി.വി.ഒ 14 ലക്ഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തി പുർണ്ണിയാക്കിയതായി അറിയിച്ചു. എക്സ്പൂർഷൻ ഓഫീസർമാർ ഫണ്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചു.

ഫോർട്ടികൾച്ചർ തെക്കൻ സുകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിലെ നിരക്കുകൾക്ക് തുല്യമായിരിക്കണമെന്നും ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണമെന്നും ഒക്സിക്കൽ എക്സ്പോർട്ട് ശൈമതി. ഇയസ്രീ അറിയിച്ചു.

4. പാലക്കാട്

നെറ്റിംഗ്

നെറ്റിംഗ് ബ്ലോക്കിൽ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ച 12 പ്രവർത്തികൾ ഉള്ളതായും അവ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുർണ്ണിയാക്കുമെന്നും ബ്ലോക്ക് ധാരാളം മാറ്റം മാറ്റശേരുക്കും ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. ഫണ്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി എക്സ്പൂർഷൻ ഓഫീസർമാർ വിശദീകരിച്ചു.

ചീറ്റുർ

ചിറ്റപ്പൻ ബ്ലോക്കിൽ ഫോർട്ടിക്സിച്ചർ പ്രവർത്തികളാണ് കുടുതലായിട്ടുള്ളത് അവ നവംബരിൽ പുർത്തിയാക്കുമെന്നിയിച്ചു. പാസാറ് നീർത്തട പദ്ധതിയിൽ 9 പ്രവർത്തികളാണ് ഉള്ളത് അവ ഡി.പി.എ റിൽ മാറ്റം വരുത്തി തെങ്ങിൽ തടം തുറയ്ക്കലായി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് പഠിച്ചു. ഡി.പി.എറിൽ മാറ്റം വരുത്തുമെന്ന് എസ്.എൽ.എ അറിയിക്കേണ്ടത് അതുവെല്ലാണെന്ന് അധികാരിക്കുന്നതിൽ ഡോക്ടർ അറിയിച്ചു. വില്ലേജ് എക്സ്പ്രസ്സ് മണ്ഡിരത്തിൽ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിച്ചു.

ത്രയതാല

ത്രയതാല ബ്ലോക്കിൽ നീർത്തട പദ്ധതി പ്രവർത്തികൾ വളരെ വ്യക്തമായി ചാർജ്ജു് ഓഫീസർമാർ വ്യക്തമാക്കി. അതുപോലെ വില്ലേജ് എക്സ്പ്രസ്സ് ഓഫീസർമാരുടെ മണ്ഡിരത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി വിശദമാക്കി.

അട്ടപാടി

അട്ടപാടി ബ്ലോക്കിൽ വകയിരുത്തിയ തുക ചിലവായിട്ടില്ലെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുർത്തിയാക്കുമെന്നും ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് അറിയിച്ചു. അതു നീർത്തട വില്ലേജ് എക്സ്പ്രസ്സ് ഓഫീസർമാർ അവരുടെ മണ്ഡിരത്തിൽ രൂപരേഖ വിശദമായി വിശദീകരിച്ചു.

5. കോഴിക്കോട്

ബാലഗൃഹങ്ങൾ

ബാലഗൃഹങ്ങൾ ബ്ലോക്കിൽ നീർത്തട പ്രവർത്തിയിൽ 437 പ്രവർത്തികൾ പുർത്തിയാക്കാൻ ഉള്ള തായും അതിൽ 399 പ്രവർത്തി പുർത്തിയാക്കിയതായും 39 പ്രവർത്തികൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവയാണെന്നും ചാർജ്ജു് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. പ്രവർത്തിയിൽ നല്ല പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായി അധികാരിക്കുന്നതിൽ ഡോക്ടർ പ്രായശൈട്ട് കൂടിച്ചേരുന്നു.


കുന്നംഗലം ബ്ലോക്ക്

കുന്നംഗലം ബ്ലോക്കിൽ നീർത്തട പ്രവർത്തിയിൽ 536 പ്രവർത്തികളിൽ 384 പ്രവർത്തികൾ പുർത്തിയാക്കാനായിട്ടുണ്ട്. കിണർ റീചാർജ്ജു് പ്രവർത്തികളാൽവുള്ളവ ഒഴുകുന്നതാൽ മാത്രമേ പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നവംബർ 30 നകം എല്ലാം പ്രവർത്തികളും പുർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ചാർജ്ജു് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. ബ്ലോക്കിൽ 100 ശതമാനം റിവോർവിംഗ് മണ്ഡും തിരിച്ചു വന്നതായി ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് അറിയിച്ചു.

പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിൽ ഡി.പി.എറിൽ നിന്ന് വ്യതിചവിച്ച് 20 ശതമാനം ഏറ്റവും ഏറ്റുടക്കു സേവാൾ നീർത്തടക്കാളിയുടെ ബ്ലോക്ക് ലൈവൽ സാക്ഷതിക കൂടിയുടെയും അനുഭവിയും ഡി.പി.സിയുടെ അംഗീകാരവും ഉത്തരവകിലും എസ്.എൽ.എൻ.എ ചെയ്ത കത്തുമുഖവന വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും, ചില നീർത്തടങ്ങളിൽ നീർത്തടക്കാളികൾ പ്രവർത്തികൾ അനുഭയാജൂദ്ദു എന്നറിയുച്ച തിനെ തുടർന്ന് ചിലത് ഒഴിവാക്കിയതായി വി.ഇ.ഒ ചാർ പരയുകയുണ്ടായി. ഒരു പ്രവർത്തിയുടെ അനുഭയാജൂദ്ദു ബന്ധംപെട്ട ടെക്നിക്കൽ ഉദ്യാനഗമനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഉദ്യാനഗമനത്തിന് നിർണ്ണാണ

പ്രവർത്തികൾ അനുഭയാളുമാണോ എന്ന് ഫോള്ഡിനിയരുടെ അഴിപ്രായമാണ് ഒമ്പവിലയങ്കണ്ട് എന്ന്
അധികാരിയിൽ ധാരാളമായി കണ്ണിക്കാൻ അറിയിച്ചു.

യോഗംവെക്കുന്നും 3.30 ഉണ്ടിക്ക് അവസാനിച്ചു.


അധികാരിയിൽ ധാരാളമായി കണ്ണിക്കാൻ
ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണറും, തിരുവനന്തപുരം..